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“El arquitecto es el 
hombre sintético, 
el que es capaz de 
ver las cosas en 
conjunto antes de 
que estén hechas”. 
 Antonio Gaudí 
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RESUMEN GENERAL 
 
El siguiente documente refleja un resumen global de las actividades realizadas  en el área de 
Formulación de la dirección General de Proyecto, ubicado en el plantel Municipal de la alcaldía 
de Chinandega, aplicando en él, tanto conocimiento teórico, desarrollo de técnicas invesgativas, 
aplicaciones prácticas de los conocimientos adquiridos en diseño arquitectónico, presupuesto, 
etc. y ejecución de los mismos.  
El cargo desempeñado en la alcaldía es el de formulador de proyectos, iniciando labores en 
febrero del año 2017; entre las responsabilidades del formulador se encuentra: la de diseñar los 
proyectos asignados en el Plan de Inversiones Anuales Municipales (PIAM), Realización de 
planos Arquitectónicos, Estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, realización de presupuesto de 
la obra en base al monto asignado en la distribución físico-financiera, cotizaciones actuales de 
materiales y manos de obras vigentes en el mercado, dar seguimiento al proceso de publicación 
y licitaciones públicas de los proyectos y el ejercicio de cargo de supervisión. 
Se muestra la etapa de ejecución de los procesos a través de un registro fotográfico evidenciando 
los métodos de ejecución de las obras siendo evidencia valiosa de experiencia adquirida a lo 
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ANEXOS PLANOS .................................................................................................................................... 
 
1. Introducción: 
A través de la modalidad de prácticas profesionales para optar al título de arquitecto realizadas 
en la alcaldía Municipal de Chinandega se hace constar este informe como la compilación de 
proyectos y actividades realizadas durante ese periodo, comenzando mis labores en la oficina 
de Urbanismo, se me encargó la propuesta de la II Etapa del nuevo cementerio municipal para 
ser presentada a las autoridades superiores, luego de ser presentado el anteproyecto, fui 
trasladado al área de Formulación como personal contratado formando parte de la planilla de 
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2. Objetivos: 
 
Objetivo General:    
 Presentar un informe donde se evidencie los conocimientos y habilidades que hemos 
adquirido a lo largo de la carrera de arquitectura, mediante la modalidad de prácticas 
profesionales desarrollada en la Alcaldía Municipal de Chinandega, fortalecer la 
experiencia laboral, el desarrollo profesional, aportando soluciones prácticas a las 
necesidades de la población, de tal manera que se logre recopilar y complementar 
información para elaborar un documento que evidencie el desarrollo de las prácticas 
profesionales así como los proyectos realizados 
 
Objetivos Específicos:    
 
 Desarrollar destrezas y cualidades para un mejor desempeño laboral, fomentando el 
trabajo en equipo, cooperación, solución de problemas, opiniones, propuestas, iniciativa, 
y puntualidad en los trabajos asignados por la institución. 
 
 Aplicar los conocimientos adquiridos durante la temporada académica, aplicando estos 
conocimientos para aportar soluciones reales a problemas concretos, realizando desarrollo de 
proyecto arquitectónico. 
 
 Adquirir experiencia en el área de presupuestos, aplicando el conocimiento adquiridos en la 
universidad para ejecutar las propuestas planteadas.            
 
 Adquirir experiencia en la supervisión de un proyecto, verificar que las normas y reglamentos 
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3.1 Características del Departamento de Chinandega 
Se ubica en el extremo occidental del país. Chinandega estuvo poblada antes de la conquista por 
tribus de habla Ulúa, Náhuatl y Maribia. Durante la colonia el puerto de El Realejo fue el 
principal puerto y astillero de la provincia y El Viejo era el primer pueblo de entrada al país. En 
1858 fue creado el Departamento, desmembrándolo de la provincia de Occidente. El 
Departamento de Chinandega esta administrativamente dividido en 13 municipios: El Viejo, 
Tonalá, Somotillo, Santo Tomás del Norte, Cinco Pinos, San Pedro del Norte, San Francisco del 
Norte, Posoltega, Chichigalpa, El Realejo, Villanueva, Corinto y  Chinandega. 
 Tiene costa junto al golfo de Fonseca, la cual 
comprende el vasto delta del Estero Real, 
anegada por la marea y varios esteros 
ramificados, entre palyones salinos y 
manglares. Entre Cosigüina y Corinto la 
costa es baja y penetrada por los esteros 
Padre Ramos, Aserradores y Corinto. 
Corinto es el principal puerto del 
Departamento y del país. Las principales 
playas son Jiquilillo y Pasocaballos. Entre 
los principales ríos están El Negro y el 
Estero Real que desembocan en el Golfo de 
Fonseca y algunos ríos cortos como Viejo, 
Atoya, Amalia y Posoltega que vierten hacia el océano Pacífico. 
3.1.1 Economía 
En producción pecuaria la 
ciudad ocupa el primer lugar a 
nivel departamental junto con 
el municipio de El Viejo con 
8.000 cabezas de ganado. La 
producción de carne se comercializa principalmente en Managua, luego de su destace en el 
rastro municipal. Los productos lácteos y sus derivados son utilizados para el consumo de la 
población local y la comercialización con otras zonas. Además del predominio de las labores 
agrícolas en esta ciudad también sobresale y con gran preponderancia el comercio, tres 
mercados: central, mercadito y el mercado de mayoreo (bisne) son los sectores con mayor índice 
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3.1.2 Clima 
De acuerdo a la clasificación climática de Köppen el departamento es definido como tropical 
de sabana. Presenta una marcada estación seca que va de noviembre a abril y el período 
lluvioso comprende de mayo a octubre. Las temperaturas medias se hallan entre los 21° y 
30° C y las máximas hasta los 42° C. La precipitación anual máxima alcanza 2,000 mm y la 
mínima hasta 500 mm anuales en algunos municipios. 
 
3.1.3 Tradición y cultura 
 
En las festividades de Semana Santa se aprecian los bailes folklóricos: la Gigantona, el 
Pepe Cabezón, acompañados de morteros, cohetes, cargas cerradas, triquitracas y otros 
juegos pirotécnicos. 
            La Semana Santa es muy concurrida 
por la ciudad, se puede apreciar el pago de 
promesas                                  por milagros 
recibidos a miles de feligreses en cada 
festividad. En el período de Semana            
Santa, también se visitan con frecuencia el 




En el municipio existen 4 fiestas patronales en el año: 
 
4 El 17 de mayo la fiesta en honor a San Pascual, que incluye el baile de los Mantudos. 
5 El 24 de septiembre se celebra la fiesta en honor a la virgen de las Mercedes, con su 
tradicional baile del Torito. 
6 Del 8 al 16 de agosto se conmemora la fiesta en honor a San Roque, incluye los bailes 
tradicionales de la Cuchara y Panda. 
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7 Las fiestas patronales de Santa Ana, del 10 al 26 de julio han cobrado en la actualidad gran 
auge, ya que incluye kermesse, pesca, toro encohetado, alborada, función y procesión con 
la imagen de la patrona, desfile hípico, y carnaval para la elección de la reina del municipio. 
 




- Basílica menor de la inmaculada 
Concepción de María  (El viejo) 
 
- Parroquia Nuestra Señora de Santa Ana Clasificación:  
 Fue construida hace más de 300 años. La patrona del departamento es a quien está 
dedicada la parroquia y de quien recibe su nombre, Santa Ana. 
 
 
- Parroquia el Calvario Clasificación 
Originalmente el templo era de adobe y poseía un estilo colonial tardío, pero en 1885 
fue destruida por un temblor. Fue reedificada con una estructura y estilo neoclásico 
que posee en la actualidad 
 
-  Convento San Francisco 
Se comenzó a construir en la década de los años 1525 a 1535. Fue saqueado y quemado 
3 veces junto con la ciudad. En 1685 los piratas causaron tal conmoción que no quedó 
habitando la ciudad 
 
- Biblioteca Municipal de Chinandega 
En 1936, se organizó la directiva para la Biblioteca Popular y se bautizó la biblioteca 
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 Bienes tangibles industriales  
 
- Puerto Corinto 
- Ingenio San Antonio Clasificación 
 
 Bienes tangibles naturales 
-Reserva Natural Estero Padre Ramos 
-Volcán Cosigüina. 
3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN   
 
3.2.1 .Misión  
Un municipio que fomenta el desarrollo y el bienestar de las personas, promotor de valores de 
solidaridad, convivencia comunitaria, identidad local, diversidad cultural, respeto y protección 
de sus recursos naturales. Con una elevada y equilibrada cobertura de los servicios básicos 
municipales y seguros ante la vulnerabilidad social y territorial. Con espacios efectivos para el 
ejercicio de la democracia directa del Poder Ciudadano en la toma de decisiones y la acción para 
el desarrollo sostenible a partir del nuevo Modelo de Gestión Municipal desde la Comunidad.  
Visión  Implementar una gestión eficiente, eficaz, transparente y con justicia social, dirigida a 
optimizar los recursos y la provisión de los servicios municipales, administrándolos en estrecha 
coordinación con el Poder Ciudadano y organizaciones locales, propiciando un entorno que 
promueve el desarrollo económico, social, cultural y ambiental sostenible, para mejorar la 
calidad de vida de las grandes mayorías, en especial de los más desprotegidos, de manera justa 
y equitativa. 
3.2.2 Visión  
Implementar una gestión eficiente, eficaz, transparente y con justicia social, dirigida a optimizar 
los recursos y la provisión de los servicios municipales, administrándolos en estrecha 
coordinación con el Poder Ciudadano y organizaciones locales, propiciando un entorno que 
promueve el desarrollo económico, social, cultural y ambiental sostenible, para mejorar la 
calidad de vida de las grandes mayorías, en especial de los más desprotegidos, de manera justa 
y equitativa. 
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3.2.3 Valores y Principios 
 - Transparencia - Solidaridad - Justicia Social - Tolerancia - Pluralismo - Respeto - Honestidad 









3.3 ALGUNAS DE LAS COMPETENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL: 
1) Promover la salud y la higiene comunal. Para tales fines deberá: 
a)  Realizar la limpieza pública por medio de la recolección, tratamiento y disposición de los 
desechos sólidos; 
b)  Responsabilizarse de la higiene comunal, realizando el drenaje pluvial y la eliminación de 
charcas; 
c)  Coordinar con los organismos correspondientes la construcción y mantenimiento de puestos 
y centros de salud urbanos y rurales; 
d)  Promover y participar en las campañas de higiene y de salud preventiva en coordinación con 
los organismos correspondientes. 
2) Dictar las normas de funcionamiento de los cementerios de acuerdo al reglamento 
correspondiente, por lo que podrá: 
 a)  Construir, dar mantenimiento y administrar los cementerios públicos; 
  b)  Otorgar concesiones cuando lo estimase conveniente para la construcción o administración                    
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3) La planificación, normación y control del uso del suelo y del desarrollo urbano, suburbano 
y rural, por lo que podrá: 
  a)  Impulsar la elaboración de planes o esquemas de desarrollo urbano y garantizar el 
cumplimiento de los mismos; 
  b)  Delimitar el área urbana de la ciudad cabecera municipal y de las áreas rurales del Municipio 
sin afectación de las líneas limítrofes establecidas. Para esta tarea solicitarán los oficios de los 
organismos correspondientes. 
c)  Regular y controlar el uso del suelo urbano de acuerdo a los planes de desarrollo vigente; 
d)  Monitorear el uso del subsuelo, de conformidad con la ley de la materia y el ente estatal 
correspondiente; 
e)  Controlar el cumplimiento de las normas de construcción en general, que se realicen en su 
territorio; 
f)  Garantizar el ornato público; 
  g) Construir y dar mantenimiento a calles, aceras, andenes, parques y plazas. 
4) Promover la cultura, el deporte y la recreación. Proteger el patrimonio arqueológico, 
histórico, lingüístico y artístico de su circunscripción. Por lo que deberá: 
Impulsar la construcción y el mantenimiento de campos y canchas deportivas, así como 
promover la formación de equipos deportivos e impulsar la realización de campeonatos y 
torneos intra e inter municipales. 
5)  La prestación a la población de los servicios básicos de agua, alcantarillado sanitario y 
electricidad. En tal sentido el municipio podrá: 
a)  Construir, dar mantenimiento y administrar los acueductos municipales y las redes de 
abastecimiento domiciliar en el municipio; 
b)  Construir, dar mantenimiento y administrar la red de alcantarillado sanitario, así como el 
sistema de depósito y tratamiento de las aguas negras del municipio; 
c)  Construir, dar mantenimiento y administrar las redes de abastecimiento de energía a nivel 
domiciliar y público en el municipio. 
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Despacho Alcalde y Vice 
Alcalde 
Secretaria General 
Unidad de Auditoria Interna 
Secretaria Del Consejo 
Municipal 
Dpto. Obras Públicas 
Of. De Registro Civil 
Dpto. Transporte 
Intramunicipal 
Departamento de Asesoría 
Legal 
Adquisiciones 

















Unid. De Ornato 
Unid. Mercados 
Unid. De Rastro 
Unid. De Cementerio 
Dpto. Recursos Humanos 
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La unidad de formulación y supervisión de proyectos es un área crucialmente interconectada, 
que guarda íntima relación con el resto de oficinas de la dirección de proyectos, intercambiando,   






Ofic. Medio Ambiente 
Ofic. Planificación 
Territorial 















Talleres Mod. Construcción 
 
 
-De la Unidad de Urbanismo  
ubicada en la Alcaldía central bajo la 
dirección de Eduardo Paniagua fui 
trasladado a la Unidad de 
Formulación y Supervisión de 
Proyectos localizado en el plantel 
municipal. 
 
Jefe de formulaciónIng.        
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3.5 PLAN ANUAL 2017 DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 
El Plan de Inversión Anual Municipal 2017 (PIAM 2017), consta este año de 52 proyectos 
financiados con Fondos de Transferencias, Municipal, FOMAV. 
De estos 52 proyectos 31 estarán bajo la dirección de proyectos el cual se encargará de la 
formulación y Supervisión de dichos proyectos. 
Los restantes (21 Proyectos) son funcionamientos y estarán bajo la ejecución de cada Dirección 
o Área correspondiente. 
3.5.1 Fuentes de financiamiento 
3.5.1.1 Fondos de Transferencias 
Son los montos otorgados a las Alcaldías través del Presupuesto General de la República y la 
ejecución o uso de dichas transferencias en base a la Ley No.466, Ley de Transferencia 
Presupuestaria a los Municipios de Nicaragua.  
3.5.1.2 Fondos Municipales  
Fondos propios de la alcaldía  
3.5.1.3 FOMAV 
El Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV), creado en el año 2000, mediante la Ley No.355 y su 
reforma, Ley No.572, es un ente autónomo del estado nicaragüense, con independencia técnica 
y administrativa, para garantizar la conservación de la Red Vial a nivel nacional. 
Inició sus operaciones con recursos externos, provenientes de convenios de créditos otorgados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial al gobierno de Nicaragua. 
El recurso financiero que respalda la gestión del FOMAV, en materia de mantenimiento vial; 
proviene del Tributo Especial IE-FOMAV, de 16 centavos de dólar por galón de diésel y gasolina, 
aplicable a la venta realizada por las distribuidoras e importadoras a las estaciones de servicio 
al público o de uso particular. De conformidad a la ley No.572, el FOMAV transfiere el 20% de 
su recaudación anual a las municipalidades.  
 Fuentes De Transferencias               C$ 86,497,577.00 
 Fuentes Fondos Propios                           C$ 35,000,000.00 
 Fuentes Fondo Fomav                             C$ 4,800,000.00 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 Para Un Total de Inversión de                           C$ 126,297,577.00 
 
 
PROYECTO S POR LINEAMIENTO                       INVERSION C$ 
Salud…………………………………………………………… 4, 924,878.85 
Educación…………………………………………………….….11, 172,878.85 
Medio Ambiente……………………………………..…………..4,324,878.75 
Emergencias y Gestiónde Riesgos……………………….……..4, 500,000.00 
Agua y saneamiento………………………………………....…..6, 487,318.28 
Vialidad……………………………………………………...…..33, 752,000.00 
                    Mejoramiento de Áreas, 
                    Espacios Deportivos y Apoyo a 
Disciplinas Deportivas…………………………………………11,688,708.13 
Áreas de Esparcimiento 
Recreación (Parques)……………………………………....……..3, 300,000.00 
Servicios Municipales…………………………………........…...12, 000,000.00 
Turismo Comunitario y Pequeños Negocios…………………..3, 500,000.00 
Cultura e identidad local…………………………….....………..7, 800,000.00 
Maquinaria y equipamiento municipal………………......….....8, 700,000.00 
Atención a las familias…………………………………………....1, 000,000.00 
Amortización a la deuda Mega Parque………………………..13, 146,914.04 
TOTALES                                                     C$ 126, 297,577.00  
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4.1 REPORTE DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
4.1.1 Proyectos de diseño  
 Construcción II Etapa del Cementerio Municipal  
 Construcción y Rehabilitación del Estadio Infantil Colonia Roberto Gonzales II Etapa 
 Propuesta de diseño Monumento Carlos Fonseca Amador 
 Construcción Parque Natural Santa Ana. 
 Contratación de obras para la habilitación de Centro Turístico en el Municipio de 
Chinandega 
 Propuesta de fachada Casa para personas con necesidades especiales de salud. 
 Propuesta de diseño baños en Mercado Central. 
4.4.2 Proyectos de rehabilitación  
 Rehabilitación de 10 Puestos de Salud en el Municipio de Chinandega 
4.1.3 Presupuestos 
        Individual 
 Construcción Parque Natural Santa Ana. 
 Contratación de obras para la habilitación de Centro Turístico en el Municipio de 
Chinandega 
       Equipo 
 Construcción y Rehabilitación del Estadio Infantil Colonia Roberto Gonzales II Etapa 
 Construcción II Etapa del Cementerio Municipal  
 Rehabilitación de 10 Puestos de Salud en el Municipio de Chinandega 
Supervisión 




4.2 METODOLOGIA EMPLEADA PARA ABORDAR LOS PROCESOS DE 
DISEÑO 
 
                     24 
 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
4.2.1Procesos General de Diseño: 
1) Se deben identificar las necesidades específicas que el proyecto pretende 
solventar, el impacto que este mismo tendría para los habitantes del sector, con el 
objetivo de resolver una problemática.  
2) Hacer un levantamiento del sitio para analizar los diversos elementos físico 
natural del sector seleccionado con la finalidad de conocer sus potencialidades y 
restricciones. 
                            Se analizan factores como: 
-Clima, Viento Y Soleamiento 
-Características topográficas 
-Indicar si hubiese afectaciones Geológicas 
-Hidrología 
Identificar cuerpos de agua dentro o cercanos al sector de estudio (Ríos, Causes, 
etc.) Señalando áreas con riesgo de inundación.  
  
3) Realizar una propuesta de diseño en base a un monto establecido designado en el 
plan de inversiones anuales como fondo del proyecto y presentarla a través de 
una propuesta 3d. 
 






-Hidrosanitarios   
-Especificaciones Técnicas 
-Presupuesto detallado 
           -Memoria de Cálculo del proyecto 
           -Take Off 
           -Oferta 
5. CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL  
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5.1 APLICACIÓN DEL PROCESO 
DE DISEÑO. 
-Propuesta de anteproyecto: 
Se solicita por parte del Director de Proyecto 
Ing. Félix Membreño la propuesta de 
anteproyecto del nuevo Cementerio 
Municipal:  
 Propuesta De Fachada,  
 Caseta de vigilancia, 
 Un Área De Administración,  
 Baños Públicos, 




 Realizar una presentación de la propuesta de anteproyecto a la secretaria general para su 
revisión y aprobación. 
 Realizar juegos de planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, e hidrosanitarios. 
 Realizar las especificaciones Técnicas del proyecto. 
 Realizar el presupuesto del proyecto en base al monto asignado. 
 Entrega del proyecto. 
 Publicación para los oferentes. 
 
5.2 ANTECEDENTES 
5.2.1 Antiguo Cementerio Municipal de Chinandega 
El cementerio municipal de Chinandega fue construido aproximadamente a finales del Siglo 
XVIII, cuenta con tumbas muy antiguas, donde fueron sepultados legendarios personajes de la 
ciudad entre estos, Francisco Morazán, Efraín Tijerino Mazariegos, etc. 
La primera tumba fue construida, el 28 de marzo de 1885. Hoy en día ocupa más de 20 manzanas, 
y alberga unas 30 mil tumbas con construcciones más sencillas, y modernas que simbolizan la 
imagen humanitaria y profesional del personaje fallecido. 
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5.2.2 Materiales de las tumbas 
Las primeras bóvedas que fueron construidas en la primera calle del campo santo son de piedra 
cantera, mármol y puertas de hierro, pertenecientes a familias pudientes de la ciudad, y a lo 
largo de los años se han venido construyendo tumbas más sencillas con materiales más 
económicos como ladrillo y concreto. 
5.2.3 Tradición cultural 
Es muy importante determinar los rasgos característicos del componente cultural de la 
población y como esta interactúa con el objeto arquitectónico, esta relación de apropiación y 
costumbre proporciona valiosa información de forma análoga al contexto en el que se pretende 
insertar la pieza Arquitectónica.  
El segundo día del mes de noviembre se puede apreciar una de las manifestaciones culturales y 
religiosa más importantes del municipio miles aprovechan para visitar todo el día a sus deudos 
en este campo santo, conmemorando su visita con velas, Realizando oraciones y las “obsequias” 
de ramos de flores son parte de las acciones representativas a los fieles difuntos Comerciantes 
de comida rápida instalan sus negocios en la calle central del cementerio, donde la población 
aprovecha para comprar los tradicionales buñuelos de viento y yuca. La limpieza de las tumbas 
se realiza desde días antes en algunos casos, tarea que se complicada un poco al no existir un 
sistema de abastecimiento de agua para suplir esta necesidad. 
5.2.4 Problemática actual del Antiguo Cementerio Municipal 
El cementerio chinandegano está saturado. Debido a esa situación la municipalidad adquirió en 
2015 el terreno de cuatro manzanas y media en la antigua desmotadora Chinandega, pero este 
fue invadido por precaristas, quienes construyeron casas y establecieron calles. 
El actual camposanto está ubicado al suroeste de Chinandega. Es el único en esta ciudad 
utilizado también por las comunidades vecinas. 
FICHA BASICA DE PROYECTO 
ALCALDIA MUNICIPAL DE: CHINANDEGA 






Obras y Servicios Comunitarios. 
Servicios Comunitarios. 
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X Ampliación  Reemplazo  












CHINANDEGA CHINANDEGA  
En el Casco 
Urbano del 
Municipio 
Zona de Influencia 
Urbana X Rural  
Población protagonistas: 
Población Municipio Comarca 
Caserío/ 
Barrio 
Total (No. Hab.) 173,252   
Hombres 83,554   
Mujeres 89,698   
Objetivo (No. Hab.) 125,877   
Hombres 61,105   
Mujeres 64,772   
 
Tipo de Población:    Concentrada         Dispersa  
 
 
Empleos generados directos: 
Hombres Mujeres Total 
15 15 30 
      
Justificación del Proyecto 
 
Identificación del Problema: 
Mejoramiento de Cementerios. 
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El proyecto se da para darle más seguridad al terreno donde 
se ubicara el Nuevo Cementerio y eliminar cualquier foco de 
delincuencia que se pueda producir. 
 
 
Descripción del Proyecto 
El Proyecto consiste en la Construcción del Nuevo Cementerio 
Municipal II Etapa. 
 
 
Objetivos del Proyecto 
Tener un campo santo con mejores condiciones para que la población 
pueda enterrar a sus difuntos dignamente, a la vez eliminando 





Descripción de alcances, periodo de ejecución y montos del proyecto: 
Metas física del 
proyecto 
(Cementerio)  
















(Nombre) TOTAL R. Propios R. Transf. 
7,000,000.00    7,000,000.00 





Distribución Física (%) – Financiera (C$). 
Mes Física Financiera 
Enero 00.00% 00.00 
Febrero 00.00% 00.00 
Marzo 25.00% 1,750,000.00 
Abril 25.00% 1,750,000.00 
Mayo 25.00% 1,750,000.00 
Junio 25.00% 1,750,000.00 
Julio 00.00% 00.00 
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Autorizado por: 
_____________________________ 
Lic. Aura Lyla Padilla 












5.4 RESEÑA HISTÓRICA DE LOS CEMENTERIOS  
Agosto 00.00% 00.00 
Septiembre 00.00% 00.00 
Octubre 00.00% 00.00 
Noviembre 00.00% 00.00 
Diciembre 00.00% 00.00 
Total 100.00% 7,000,000.00 
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5.4.1 Primeras culturas   
La idiosincrasia de los pueblos primitivos del mundo se reflejó en sus creaciones   
arquitectónicas que cobijaban a sus dioses y dejó, en lugar secundario, a su propia morada, tra-
tada con ese sentido de fragilidad y atemporalidad que constituía su paso terrenal. Tenían dio-
ses de la naturaleza misma ya fuesen animales o    humanos.  En todas las culturas antiguas al 
difunto se le ha equipado adecuadamente para el viaje sin retorno.  Se le colocaban ofrendas    
alimentos y bebida en abundancia para que  no   desfalleciera durante el viaje sin retorno y en 
algunas ocasiones, lo quemaban o enterraban con sus armas y objetos valiosos.  Se llegó a         
pensar que los vivos podían mantenerse en contacto con losmuertos mediante un ducto de     
mampostería para comunicarse con él.                                                                                               
Lo cementerios han evolucionado de acuerdo a la cultura y época en que se construyeron. 
Los primeros monumentos de carácter funerario y religioso se construyeron entre los años       
4800 a.C. hasta cerca del 1500 a.C. 
Catal Huyuc: No cabe duda que la religión influyo de alguna manera en la organización primi-
tiva de Catal Huyuc, pues las diferentes clases de inhumaciones dan idea de una creencia en el 
más allá, lo cual se desprende de las cámaras sepulcrales y de  la posición de los muertos.   To-











 Su fachada imita el portal de un palacio, y se halla coronada con el disco del dios   Ahua        
Mazda.  
 Mesopotamia: En la antigua Mes
opotamia se descubrió el primer  
cementerio popular con más de  
mil tumbas reales  sumerias. Los 
primeros sepulcros se                     
construyeron en la roca,  eran       
cámaras rectangulares con            
bóveda y muros de bloques en     
 forma de pozo o de fosa. 
Excavaron fastuosos monumentos
 funerarios en las rocas de montañ
as sagradas. Una de las  más cono
cidas es la tumba de  Darío I, en la
 ladera del monte Hussein‐Kuh. 
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Urna funeraria griega 1 
 Egipto: La arquitectura funeraria se inicia en Egipto con la edificación de Mastabas, pirámides 
e hipogeos en homenaje a sus muertos. Las primeras tumbas de las que se tiene  conocimiento 
proceden del período predinástico. La inhumación de los difuntos era de manera simple, ya    
que se embalsamaban en los sarcófagos o simplemente se enterraban.  
 En la ciudad de Menfis las tumbas tenían forma de corredor y una gran sala.  El tipo de            
sepulcro era formado por un sarcófago pétreo coronado por las figuras recostadas de los          
difuntos. El número total de estas edificaciones asciende a 75, pero las más representativas son:
 las pirámides de Keops,  Kefrén y Micerino, y el camino de la muerte. (Plazola 2001: 74)  
Grecia: En Creta aparecen las peculiares tumbas en forma de colmena que toma el nombre de 
Tholoi; eran de planta circular y se cerraban con una falsa cúpula o gran losa.  
 Los griegos dispusieron a sus muertos de diferentes maneras: Primero enterraron a los reyes e














5.5 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 
 
.  Después lo harían como se hace hoy día, y le colo
caban una estatua como monumento funerario al g
uerrero muerto.  Los griegos neoclásicos preferían l
as estelas donde se representaba a una deidad en a
ctitud     trist.  Esto puede ser el origen de colocar u
na figura religiosa sobre la tumba.  Grecia introduj
o los   sarcófagos a partir del siglo IV a. C. y los lla
mó mausoleos.    
Roma: Al principio se destinaban lugares fuera de l
a ciudad, pero después optaron por la cre-
mación originaria de los pueblos indoeuropeos.  L
os romanos construyeron mausoleos y          sepu-
lcros repitiendo los modelos griegos.    
Las tumbas eran en forma de túmulo, mausoleo o t
emplete y las de tipo colectivas eran             “colum
barios” y del tipo  “catacumbas”.    El término mau
soleo fue usado desde el tiempo de  los romanos p
ara sepulcros monumentales; procede de la famos 
tumbatemplo de Mausolo, Rey de Carria                  
(342 a. C.) en  Halicarnaso, Asia Menor, el cual se c
onsidera una de las siete  maravillas del mundo.  
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5.5.1 Ubicación 
Se encuentra ubicado en el costado Norte de La lotificación Santa Melinda N° 2 













5.5.2 Administración  
Se considerará un sistema administrativo simple:  
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Administrador: Cuya funciones son distribuir el trabajo al personal de acuerdo a sus 
capacidades y reportar a la alcaldía el control de ingresos obtenidos por los servicios que dicho 
cementerio presta a la población.  
 Secretaria: Cuya función es atender al público y llevar un control detallado de los registros de 
todas las operaciones efectuadas en el cementerio.  
 Sepultureros: Cuya función es efectuar los servicios de enterramientos que brinda el cementerio.  
Vigilantes: Resguardar el orden y la seguridad en el complejo 
  




5.6 FORMA DE TRABAJO 
 Trabajo de forma individual  
 Trabajo  Equipo de Formulación (Presupuesto) 
5.7 PERIODO DE DISEÑO Y PRESUPUESTO  




























1 2000,000.00 500,000.00 1500,000.00
44 2
Mantenimiento del Mercado Santa 
Ana
Mercado 1 1500,000.00 1500,000.00
45 3





10500,000.00 500,000.00 10000,000.00 0.00TOTAL
Servicios Municipales
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En  la visita de sitio se procede a identificar potencialidades y restricciones, Accesibilidad al sitio, 
Características espaciales, pendientes del terreno, etc. 
5.9 ANÁLISIS URBANO 
 Aspectos Demográficos  




- Proyecciones de población  
Se aplicó el método Regresión lineal para calcular un pronóstico poblacional estimado. 
 
 
 Aspectos socio-económicos y Políticos. 
- Características sociales y políticas de la población 
- Es una zona de actual crecimiento poblacional  
  
 Infraestructura y servicios Municipales 
- a 
- Líneas de alta tensión pasan a través del terreno       
tomar en cuento retiros  
 
 
 Vialidad y transporte 
 
Acceso a través de la carretera panamericana 
 
5.10 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
Años Tasa De Enterramiento Anual
x y xy x2
2013 1 600 600 1
2014 2 682 1364 4
2015 3 689 2067 9
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DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO.U COSTO TOTAL
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS C$ 342,623.49
01 PRELIMINARES C$ 2,598.74
01 limpieza inicial m² 66.43 C$ 4.12 C$ 273.69
02 hacer trazo  ni elacion incl  ni eleta m² 66.43 C$ 35.00 C$ 2,325.05
02 FUNDACIONES C$ 26,605.24
01 Hacer exca aciones estructurales m³ 6.92 C$ 90.00 C$ 622.80
02 desalojar material excedente m³ 3.11 C$ 82.40 C$ 256.26
03 alistado armado  colocado de acero lbrs 499.49 C$ 8.00 C$ 3,995.92
acero estandar # 3 qq 3.03 C$ 1,050.00 C$ 3,181.50
acero estandar #2 qq 1.73 C$ 950.00 C$ 1,643.50
alambre de alambre #18 recosido lbrs 23.79 C$ 20.00 C$ 475.80
transporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
04 hacer  colocar formaleta m² 17.92 C$ 82.40 C$ 1,476.61
madera de pino de 1" x 2" x 5vrs pza  1.78 C$ 45.00 C$ 80.10
madera de pino de 1" x 8" x 5vrs pza  6.57 C$ 170.00 C$ 1,116.90
madera de pino de 1" x 12" x 5vrs pza  0.63 C$ 275.00 C$ 173.25
clavos corrientes de 2 1/2" lbrs 6.20 C$ 25.00 C$ 155.00
transporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
05 hacer  fundir concreto en fundaciones m³ 2.51 C$ 1,500.00 C$ 3,765.00
cemento bolsas 21.61 C$ 237.00 C$ 5,121.57
arena m³ 1.81 C$ 400.00 C$ 724.00
piedrin m³ 2.31 C$ 742.40 C$ 1,714.94
agua gls 151.27 C$ 1.25 C$ 189.09
06 desencofre  limpieza m² 17.92 C$ 35.00 C$ 627.20
07 relleno  compactacion m³ 6.94 C$ 70.00 C$ 485.80
03 ESTRUCTURA DE CONCRETO C$ 51,169.78
01 alistado armado  colocado de acero lbrs 1,211.54 C$ 8.00 C$ 9,692.32
acero estandar # 3 qq 7.31 C$ 1,061.00 C$ 7,755.91
acero estandar #2 qq 4.23 C$ 943.80 C$ 3,992.27
alambre de alambre #18 recosido lbrs 57.69 C$ 25.00 C$ 1,442.25
transporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
02 hacer  colocar formaleta m² 45.47 C$ 82.40 C$ 3,746.73
madera de pino de 1" x 2" x 5vrs pza  5.77 C$ 45.00 C$ 259.65
madera de pino de 1" x 8" x 5vrs pza  17.53 C$ 170.00 C$ 2,980.10
madera de pino de 1" x 10" x 5vrs pza  5.56 C$ 230.00 C$ 1,278.80
clavos corrientes de 2 1/2" lbrs 12.55 C$ 25.00 C$ 313.75
transporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
03 hacer  fundir concreto m³ 3.58 C$ 1,500.00 C$ 5,370.00
cemento bolsas 30.82 C$ 237.00 C$ 7,304.34
arena m³ 2.58 C$ 400.00 C$ 1,032.00
piedrin m³ 3.29 C$ 742.40 C$ 2,442.50
agua gls 215.74 C$ 1.25 C$ 269.68
04 Curado de concreto 3 eces al dia por 7 dias m² 45.47 C$ 9.75 C$ 443.33
05 desencofre  limpieza m² 45.47 C$ 45.00 C$ 2,046.15
04 MAMPOSTERIA C$ 36,065.62
01 suministro  pega de bloque de cemento m² 79.97 C$ 103.00 C$ 8,236.91
bloques de cemento blqs 1,079.60 C$ 17.00 C$ 18,353.20
cemento bls 26.99 C$ 230.00 C$ 6,207.70
arena m³ 4.23 C$ 400.00 C$ 1,692.00
agua gls 188.93 C$ 1.25 C$ 236.16
transporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
02 dar curado en paredes 3 eces al dia por 7 dias m² 79.97 C$ 11.75 C$ 939.65
05 TECHO Y FASCIAS C$ 48,283.75
01
Suministro  construccion de estructura metalica de techo icl . 
Pintado lbrs
821.22
C$ 10.30 C$ 8,458.57
perlin de 2" x 4" x 1/16" perlin 22.31 C$ 392.35 C$ 8,753.33
electrodo 6013 1/8" lbrs 24.64 C$ 90.00 C$ 2,217.60
disco para cortar metal de 9" und 8.21 C$ 80.00 C$ 656.80
pintura anticorrosiva gal 3.23 C$ 683.72 C$ 2,208.42
transporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
02 suministro e instalacion de cubierta de lamina de zinc cal. 26 m² 68.23 C$ 51.50 C$ 3,513.85
lamina ondulada de 10' cal. 26 lam 33.51 C$ 324.50 C$ 10,874.00
golosos p/broca 2" empq. Neopreno glso 301.59 C$ 2.00 C$ 603.18
trnasporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
03 sumininstro e instalacion de fascias de denglass re estidas ml 32.68 C$ 250.00 C$ 8,170.00
04
Suministro e instalacion de cumbrera de zinc liso cal. 26 sobre 
estrctura metalica ml 7.80 C$ 260.00 C$ 2,028.00
06 ACA ADOS C$ 49,102.85
01 piqueteo en concreto freco m² 45.47 C$ 20.60 C$ 936.68
02 elaborar  aplicar repello en paredes m² 205.41 C$ 100.00 C$ 20,541.00
03 elaborar  aplicar fino en paredes m² 205.41 C$ 85.00 C$ 17,459.85
04 elaborar  aplicar repello en jambas ml 18.55 C$ 100.00 C$ 1,855.00
05 elaborar  aplicar fino en jambas ml 18.55 C$ 85.00 C$ 1,576.75
03 suministro  enchape de azulejos de 15cm x 15cm m² 7.20 C$ 600.00 C$ 4,320.00
04 dar curado al acabado 3 eces al dia por 7 dias m² 205.41 C$ 11.75 C$ 2,413.57
07 CIELO FALSO C$ 17,103.15
01 instalacion de cielo falso m² 66.42 C$ 257.50 C$ 17,103.15
08 PISO C$ 26,318.72
01 mo imiento de tierra m³ 8.72 C$ 500.00 C$ 4,360.00
02 cascote de concreto de 2" proporcion 1:2:3 m² 33.52 C$ 200.00 C$ 6,704.00
03 construccion de bordillo de bloque de cemento ml 1.94 C$ 88.00 C$ 170.72
04 suministro e instalacion de ceramica antiderrapante m² 33.52 C$ 450.00 C$ 15,084.00
09 PUERTAS C$ 27,500.00
suministro e instalacion de puertas de madera solida de cedro real 
de 0.80 x 2.10 incl . Herrajes  cerradura c/u 1.00 C$ 6,500.00 C$ 6,500.00
suministro e instalacion de puertas de madera solida de cedro real 
de 0.90 x 2.10 incl . Herrajes  cerradura c/u 3.00 C$ 7,000.00 C$ 21,000.00
10 VENTANAS C$ 5,432.00
01 suministro e intalacion de entanas corredizas de alumnio  idrio m² 1.94 C$ 1,800.00 C$ 3,492.00
02
suministro e instalacion de Verja (marco de angular de 1¼", 
esp.=1/8"  forr arillas de 3/8" rombos 0.15x0.15m) incl . Pintura 
m² 1.94 C$ 1,000.00 C$ 1,940.00
11 O RAS SANITARIAS C$ 30,074.00
01
obras ci iles inclu e exca acion, cama de arena relleno  
compactacion ml 50.00 C$ 257.50 C$ 12,875.00
02 instalacion de tuberias p c de 4" sdr 35.5, con accesorios ml 20.00 C$ 92.70 C$ 1,854.00
03 instalacion de tuberias p c de 2" sdr 35.5, con accesorios ml 5.00 C$ 75.20 C$ 376.00
04 instalacion de tuberias p c de 1/2" con accesorios sdr 13.5 ml 20.00 C$ 41.20 C$ 824.00
05 salida sanitaria para la amanos c/u 1.00 C$ 450.00 C$ 450.00
06 salida sanitaria para inodoros c/u 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
07
Suministro e instalacion de drenaje de piso de, 2" incl coladera, 
accesorios sanitarios  obras ci iles c/u 1.00 C$ 1,200.00 C$ 1,200.00
08 suministro e instalacion de inodoro cadet elongado de 4.8 lts c/u 1.00 C$ 5,900.00 C$ 5,900.00
09 suministro e instalacion de la amano con pedestal c/u 1.00 C$ 4,195.00 C$ 4,195.00
10 construccion de caja de registro c/u 1.00 C$ 2,000.00 C$ 2,000.00
12 PINTURA C$ 13,549.64
pintar paredes con pintuara acrilica m² 198.21 C$ 68.36 C$ 13,549.64
13 O RAS EXTERIORES C$ 8,820.00
01
construccion de anden de concreto simple de 2" con arenillado  
sisado a @ 1.20 , incl . Trazo  ni elacion  formaleta m² 35.28 C$ 250.00 C$ 8,820.00
COSTO TOTAL 342,623.49C$      
LICITACION
Descripcion de Etapa  Sub-Etapa U/M CANT COSTOS C$
Total de Costos Directos 342,623.49
Total de Costos Indirectos % 5 17,131.17
Administracion % 3 10,792.64
Utilidades % 8 29,643.78
Sub-Total 400,191.08
Impuestos
I.V.A % 15 60,028.66
Precio Total de la Oferta 460,219.74
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHINANDEGA
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DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO.U COSTO TOTAL
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS C$ 342,623.49
01 PRELIMINARES C$ 2,598.74
01 limpieza inicial m² 66.43 C$ 4.12 C$ 273.69
02 hacer trazo  ni elacion incl  ni eleta m² 66.43 C$ 35.00 C$ 2,325.05
02 FUNDACIONES C$ 26,605.24
01 Hacer exca aciones estructurales m³ 6.92 C$ 90.00 C$ 622.80
02 desalojar material excedente m³ 3.11 C$ 82.40 C$ 256.26
03 alistado armado  colocado de acero lbrs 499.49 C$ 8.00 C$ 3,995.92
acero estandar # 3 qq 3.03 C$ 1,050.00 C$ 3,181.50
acero estandar #2 qq 1.73 C$ 950.00 C$ 1,643.50
alambre de alambre #18 recosido lbrs 23.79 C$ 20.00 C$ 475.80
transporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
04 hacer  colocar formaleta m² 17.92 C$ 82.40 C$ 1,476.61
madera de pino de 1" x 2" x 5vrs pza  1.78 C$ 45.00 C$ 80.10
madera de pino de 1" x 8" x 5vrs pza  6.57 C$ 170.00 C$ 1,116.90
madera de pino de 1" x 12" x 5vrs pza  0.63 C$ 275.00 C$ 173.25
clavos corrientes de 2 1/2" lbrs 6.20 C$ 25.00 C$ 155.00
transporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
05 hacer  fundir concreto en fundaciones m³ 2.51 C$ 1,500.00 C$ 3,765.00
cemento bolsas 21.61 C$ 237.00 C$ 5,121.57
arena m³ 1.81 C$ 400.00 C$ 724.00
piedrin m³ 2.31 C$ 742.40 C$ 1,714.94
agua gls 151.27 C$ 1.25 C$ 189.09
06 desencofre  limpieza m² 17.92 C$ 35.00 C$ 627.20
07 relleno  compactacion m³ 6.94 C$ 70.00 C$ 485.80
03 ESTRUCTURA DE CONCRETO C$ 51,169.78
01 alistado armado  colocado de acero lbrs 1,211.54 C$ 8.00 C$ 9,692.32
acero estandar # 3 qq 7.31 C$ 1,061.00 C$ 7,755.91
acero estandar #2 qq 4.23 C$ 943.80 C$ 3,992.27
alambre de alambre #18 recosido lbrs 57.69 C$ 25.00 C$ 1,442.25
transporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
02 hacer  colocar formaleta m² 45.47 C$ 82.40 C$ 3,746.73
madera de pino de 1" x 2" x 5vrs pza  5.77 C$ 45.00 C$ 259.65
madera de pino de 1" x 8" x 5vrs pza  17.53 C$ 170.00 C$ 2,980.10
madera de pino de 1" x 10" x 5vrs pza  5.56 C$ 230.00 C$ 1,278.80
clavos corrientes de 2 1/2" lbrs 12.55 C$ 25.00 C$ 313.75
transporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
03 hacer  fundir concreto m³ 3.58 C$ 1,500.00 C$ 5,370.00
cemento bolsas 30.82 C$ 237.00 C$ 7,304.34
arena m³ 2.58 C$ 400.00 C$ 1,032.00
piedrin m³ 3.29 C$ 742.40 C$ 2,442.50
agua gls 215.74 C$ 1.25 C$ 269.68
04 Curado de concreto 3 eces al dia por 7 dias m² 45.47 C$ 9.75 C$ 443.33
05 desencofre  limpieza m² 45.47 C$ 45.00 C$ 2,046.15
04 MAMPOSTERIA C$ 36,065.62
01 suministro  pega de bloque de cemento m² 79.97 C$ 103.00 C$ 8,236.91
bloques de cemento blqs 1,079.60 C$ 17.00 C$ 18,353.20
cemento bls 26.99 C$ 230.00 C$ 6,207.70
arena m³ 4.23 C$ 400.00 C$ 1,692.00
agua gls 188.93 C$ 1.25 C$ 236.16
transporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
02 dar curado en paredes 3 veces al dia por 7 dias m² 79.97 C$ 11.75 C$ 939.65
05 TECHO Y FASCIAS C$ 48,283.75
01
Suministro y construccion de estructura metalica de techo icly. 
Pintado lbrs
821.22
C$ 10.30 C$ 8,458.57
perlin de 2" x 4" x 1/16" perlin 22.31 C$ 392.35 C$ 8,753.33
electrodo 6013 1/8" lbrs 24.64 C$ 90.00 C$ 2,217.60
disco para cortar metal de 9" und 8.21 C$ 80.00 C$ 656.80
pintura anticorrosiva gal 3.23 C$ 683.72 C$ 2,208.42
transporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
02 suministro e instalacion de cubierta de lamina de zinc cal. 26 m² 68.23 C$ 51.50 C$ 3,513.85
lamina ondulada de 10' cal. 26 lam 33.51 C$ 324.50 C$ 10,874.00
golosos p/broca 2" empq. Neopreno glso 301.59 C$ 2.00 C$ 603.18
trnasporte vje 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
03 sumininstro e instalacion de fascias de denglass re estidas ml 32.68 C$ 250.00 C$ 8,170.00
04
Suministro e instalacion de cumbrera de zinc liso cal. 26 sobre 
estrctura metalica ml 7.80 C$ 260.00 C$ 2,028.00
06 ACA ADOS C$ 49,102.85
01 piqueteo en concreto freco m² 45.47 C$ 20.60 C$ 936.68
02 elaborar  aplicar repello en paredes m² 205.41 C$ 100.00 C$ 20,541.00
03 elaborar  aplicar fino en paredes m² 205.41 C$ 85.00 C$ 17,459.85
04 elaborar  aplicar repello en jambas ml 18.55 C$ 100.00 C$ 1,855.00
05 elaborar  aplicar fino en jambas ml 18.55 C$ 85.00 C$ 1,576.75
03 suministro  enchape de azulejos de 15cm x 15cm m² 7.20 C$ 600.00 C$ 4,320.00
04 dar curado al acabado 3 eces al dia por 7 dias m² 205.41 C$ 11.75 C$ 2,413.57
07 CIELO FALSO C$ 17,103.15
01 instalacion de cielo falso m² 66.42 C$ 257.50 C$ 17,103.15
08 PISO C$ 26,318.72
01 mo imiento de tierra m³ 8.72 C$ 500.00 C$ 4,360.00
02 cascote de concreto de 2" proporcion 1:2:3 m² 33.52 C$ 200.00 C$ 6,704.00
03 construccion de bordillo de bloque de cemento ml 1.94 C$ 88.00 C$ 170.72
04 suministro e instalacion de ceramica antiderrapante m² 33.52 C$ 450.00 C$ 15,084.00
09 PUERTAS C$ 27,500.00
suministro e instalacion de puertas de madera solida de cedro real 
de 0.80 x 2.10 incl . Herrajes  cerradura c/u 1.00 C$ 6,500.00 C$ 6,500.00
suministro e instalacion de puertas de madera solida de cedro real 
de 0.90 x 2.10 incl . Herrajes  cerradura c/u 3.00 C$ 7,000.00 C$ 21,000.00
10 VENTANAS C$ 5,432.00
01 suministro e intalacion de entanas corredizas de alumnio  idrio m² 1.94 C$ 1,800.00 C$ 3,492.00
02
suministro e instalacion de Verja (marco de angular de 1¼", 
esp.=1/8"  forr arillas de 3/8" rombos 0.15x0.15m) incl . Pintura 
m² 1.94 C$ 1,000.00 C$ 1,940.00
11 O RAS SANITARIAS C$ 30,074.00
01
obras ci iles inclu e exca acion, cama de arena relleno  
compactacion ml 50.00 C$ 257.50 C$ 12,875.00
02 instalacion de tuberias p c de 4" sdr 35.5, con accesorios ml 20.00 C$ 92.70 C$ 1,854.00
03 instalacion de tuberias p c de 2" sdr 35.5, con accesorios ml 5.00 C$ 75.20 C$ 376.00
04 instalacion de tuberias p c de 1/2" con accesorios sdr 13.5 ml 20.00 C$ 41.20 C$ 824.00
05 salida sanitaria para la amanos c/u 1.00 C$ 450.00 C$ 450.00
06 salida sanitaria para inodoros c/u 1.00 C$ 400.00 C$ 400.00
07
Suministro e instalacion de drenaje de piso de, 2" incl coladera, 
accesorios sanitarios  obras ci iles c/u 1.00 C$ 1,200.00 C$ 1,200.00
08 suministro e instalacion de inodoro cadet elongado de 4.8 lts c/u 1.00 C$ 5,900.00 C$ 5,900.00
09 suministro e instalacion de la amano con pedestal c/u 1.00 C$ 4,195.00 C$ 4,195.00
10 construccion de caja de registro c/u 1.00 C$ 2,000.00 C$ 2,000.00
12 PINTURA C$ 13,549.64
pintar paredes con pintuara acrilica m² 198.21 C$ 68.36 C$ 13,549.64
13 O RAS EXTERIORES C$ 8,820.00
01
construccion de anden de concreto simple de 2" con arenillado  
sisado a @ 1.20 , incl . Trazo  ni elacion  formaleta m² 35.28 C$ 250.00 C$ 8,820.00
COSTO TOTAL 342,623.49C$      
LICITACION
Descripcion de Etapa  Sub-Etapa U/M CANT COSTOS C$
Total de Costos Directos 342,623.49
Total de Costos Indirectos % 5 17,131.17
Administracion % 3 10,792.64
Utilidades % 8 29,643.78
Sub-Total 400,191.08
Impuestos
I.V.A % 15 60,028.66
Precio Total de la Oferta 460,219.74
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHINANDEGA
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Anexo fotográfico de la ejecución del proyecto 
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Moldes para concreto estampado 1 
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  6. CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESTADIO INFANTIL COLONIA 
ROBERTO GONZALES II ETAPA 
6.1 ANTECEDENTES 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 La colonia Roberto Gonzales cuenta con un campo de beisbol en donde se desarrollan la 
mayoría de ligas infantiles del departamento, siendo este el deporte Líder a nivel 
Nacional, se ve la necesidad de construir un centro deportivo que preste las condiciones 
necesarias para el desarrollo de este deporte, y así, convertirse en un generador de cambio 
positivo para la comunidad. 
FICHA BASICA DE PROYECTO 
ALCALDIA MUNICIPAL DE: CHINANDEGA 

















Tipo de Intervención: 
Construcción 
nueva  
 Ampliación  Reemplazo  
    
Cultura, Deporte y Recreación. 
Deporte. 
Mejoramiento de Instalaciones Deportivas. 
Rehabilitación del Estadio Infantil, Colonia Roberto 
Gonzáles, II Etapa. 
Alta 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 
Reparación 
           Otro 
(especifique): 
  













Zona de Influencia 
Urbana X Rural  
Población protagonistas: 
Población Municipio Comarca 
Caserío/ 
Barrio 
Total (No. Hab.) 173,252   
Hombres 83,554   
Mujeres 89,698   
Objetivo (No. Hab.)   13,224 
Hombres   6,502 
Mujeres   6,722 
 




Empleos generados directos: 
Hombres Mujeres Total 
X 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
15 15 30 
Justificación del Proyecto 
Identificación del Problema: 
El proyecto nace debido a que el Estadio Infantil está 
deteriorado en su infraestructura por lo cual se hace necesario 
realizar inversiones en dicho centro deportivo para que la niñez 
y juventud crezcan alejadas de vicios, a la vez el deporte forma 
parte del componente promovido por el Gobierno Central. 
 
Descripción del Proyecto 
El Proyecto consiste en la Rehabilitación del Estadio Infantil  
II Etapa ubicado en la Colonia Roberto Gonzáles. 
 
Objetivos del Proyecto 
Rehabilitar el Estadio Infantil para que la niñez y juventud 
crezcan alejados de vicios y sumergidos en el deporte, a la vez 
permitir que los padres de familias compartan más tiempo con sus 
hijos de una manera sana. 
 












  1 
01 de Marzo 31 de Mayo 5,000,000.00 
 








R. Propios R. Transf. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
1,000,000.00 4,000,000.00   5,000,000.00 
Modo de ejecución: Administración Directa 
 


















Lic. Aura Lyla Padilla 
Alcaldesa Municipal Chinandega 
6.3 LEY DE MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTOS. 
Título II. De las Competencias  
Mes Física Financiera 
Enero 00.00% 00.00 
Febrero 00.00% 00.00 
Marzo 50.00% 2,500,000.00 
Abril 25.00% 1,250,000.00 
Mayo 25.00% 1,250,000.00 
Junio 00.00% 00.00 
Julio 00.00% 00.00 
Agosto 00.00% 00.00 
Septiembre 00.00% 00.00 
Octubre 00.00% 00.00 
Noviembre 00.00% 00.00 
Diciembre 00.00% 00.00 
Total 100.00% 5,000,000.00 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
Promover la cultura, el deporte y la recreación. Proteger el patrimonio arqueológico, histórico, 
lingüístico y artístico de su circunscripción. Por lo que deberá: 
Impulsar la construcción y el mantenimiento de campos y canchas deportivas, así como 
promover la formación de equipos deportivos e impulsar la realización de campeonatos y 
torneos intra e inter municipales. 
 
6.4 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 
 
Una primera etapa de este proyecto ya fue ejecutado la cual consta de : 
-Graderías de Mampostería Reforzada y Losas de covintec.. 
- Vestidores. 












6.5 PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PIA 2017 
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Rehabilitación del estadio 
Infantil Colonia Roberto Gonzalez 
II Etapa
Estadio 1 5000,000.00 4000,000.00 1000,000.00













Apoyo al equipo de primera 












Construcción de entechado de 
cancha comunidad Ranchería
Cancha 1 1200,000.00 1200,000.00
38 9






13559,001.00 11559,001.00 2000,000.00 0.00TOTAL










6.6 LABOR REALIZADA 
Forma de trabajo 
 Trabajo de forma individual  
-Diseño 
-Dibujo de planos 
-Maqueta 3d 
-Especificaciones técnicas. 
 Trabajo en equipo  
-El presupuesto se trabajó en conjunto con el resto del equipo de formulación 
6.6.1 Logros obtenidos: 
Experiencia en el desarrollo de un proyecto cultural, y como este se inserta en contexto local 
analizando las variables culturales de la población y generar a través de esta información una 
propuesta espacial que satisfaga las necesidades planteadas. 
Experiencia en el desarrollo de un presupuesto de un proyecto desde la fase de cotización, 
volúmenes de obra, desarrollo de memoria de cálculo, 
 
 
6.6.2 Periodo de diseño y presupuesto  
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
    El periodo de diseño y presupuesto fue de 2 meses comprendido entre junio y agosto de 2017. 
6.6.3 Visita de sitio 
En la visita de sitio se procede a identificar potencialidades y restricciones, Accesibilidad al sitio, 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
7.  CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA HABILITACIÓN DE CENTRO TURÍSTICO 
EN EL MUNICIPIO DE CHINANDEGA 
 
Plan para la puesta en marcha de los centros turísticos la vida en comunidad. Fortalecimiento 
al turismo comunitario para promover el desarrollo local, a través de la habilitación de centros 
turísticos la vida en comunidad. 
 





Ubicación del sitio: Casa Municipal De Cultura. 
Tipo de proyecto: construcción de infraestructura política  
Nombre del sitio: Casa Municipal De Cultura. 
 
6.1.1 Ubicación 
Área con que se cuenta. 
El centro turístico la vida en comunidad, estará ubicado en las instalaciones de la casa municipal 
de cultura un sitio excelente pues fue la casa de habitación del creador del son nica: Don Camilo 
Zapata, ubicado en el barrio el calvario norte; en las cuatro esquinas de Norori hoy conocida 
como Referencia De Dirección. Este, cuenta con una oficina administrativa de dirección, tres sala  
para clase de arte en danza y música o grupos en capación, tres amplios pasillos para la 
realización de eventos al aire libre, jardines, cuatro servicios sanitarios, dos de uso al visitante. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 
6.6.1 Funcionamiento de centros turísticos la vida en comunidad. 
Potenciales Culturales: 
Escritores: 
1. Alberto Cabrales. 
2. Víctor Nissing  
3. J. ramón Pichardo. 
4. Hugo Astasio  Cabrera. 
5. Ricardo Delgado Ramos. 
6. Ramón Romero. 
Poetas: 
1. Pedro  Rafael Díaz  Figueroa. 
2. Víctor  Nissing. 
3. Ricardo Ramírez. 
4. Magdalena Úbeda. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
5. Estrella Ramírez.  
Composiores: 
1. Tino López Guerras. 
2. Salomón Ibarra Mayorga. 
3. Jorge Paladino. 
4. Ludwig Vanegas. 
5. Dayan José Morales Molinas. 
6. Rommel Campuzano. 
 
 Pizas arqueológicas: 
1. 15 Líticas de época precolombina. (metates, puntas de proyectil, ídolos etc.) 
2.  22 Cerámica de la época precolombina. (tazones, figuras con atributos de 
mujer, rostros e ídolos, etc.) 
 Recopilación y compilación de recetas culinarias locales y personas quienes elaboran 
comidas tradicionales. ( las más representativas de municipio) 
Gastronomía local: 
Nacatamal, toncua, gallo pinto, sopa de mondongo, chicha de maíz negro, indio viejo, baho, 
chancho con yuca, pepena, pozol, bollito de leche, requesón, bollo de coco, Icacos en miel, ayote 
en miel . 
 Presentación de Arte Popular 
Grupos de danzas y Ballet existente: Ballet Municipal, ballet BAFI, ballet Chilowaltepelt, ballet 
los Marabios, ballet Guasili. Ballet Tasba Pry. Latin Dance, Kevin Pasos. .Ballet Chinamitlan. 
7.2 OBJETIVOS 
 Ser un centro cultural-turístico que promueva el quehacer de nuestros artistas locales en 
sus diferentes manifestaciones artísticas, culturales tradicionales, y gastronomía local. 
 Potenciar el desarrollo cultural de nuestros artistitas a través de exposiciones, ferias, 
conferencias, mesas redondas, concursos gastronomía contribuyendo al desarrollo 
cultural, intelectual y artístico del nuestro municipio. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
EVALUACIÓN DEL SITIO EXISTENTE 







Área disponible para funcionamiento 
de Museo La Vida en comunidad(m2) 
513.13 116 116 















Potable         
 Cobertura (Buena, Mala o 
Regular):__Buena_______ 
 Tipo de suministro (Red/Pozo):red_________ 
Energía 
Eléctrica 





 Cobertura (Buena/Mala o 
Regular):BUENA_______________ 





 Dispositivos existentes (Bueno, Malo, 
Regular):_BUENO______ 
 Ninguno: __________________________ 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA PARA FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CENTROS TURISTICOS LA VIDA EN LA COMUNIDAD. 
Descripción de las 
actividades que se 
pueden realizar al 
habilitar el nuevo 
Museo: 
PROMOCION DE LA CULTURA TURISTICA DEL 
MUNICIPIO CON EXPOSIONES DE ARTES Y PIEZAS 
ARQUEOLOGICA, CONFERENCIAS, MESA REDONDA, 
CHARLAS, CAPACITACIONES A LIDERES 
CULTURALES Y TURISCO, CONCIERTOS ARTISCO. 
 
Descripción del 
personal a cargo del 
funcionamiento del sitio 
actual (puestos de 
trabajo: director,  
1. RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE 
PROMOCION DE EDUCACION Y CULTURA: 
ORIENTA, COORDINA Y DIRIGE AL PERSONAL, 
SUPERVISA LAS CLASES, PLANEA Y 
PROGRAMA EL CALENDARIO CULTURAL Y 
TURISCO, REPRESENTA AL DEPARTAMENTO, 
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bodeguero, conserjes y 
otros)  
ASISTE A LAS REUNIONES DE LA 
INTITUCION.LO QUE LE ASIGNE EL SUPERIOR 
INMEDIATO. 
2. PROFESORES DE DANZAS Y MUSICA, PLANEA 
SUS CLASE. IMPARTE CLASE, LLEVA EL 
REGISTRO DE AVANCES EN LA INTRUCCION 
DE LA DISCIPLINAS, LO QUE LE ASIGNA SU 
SUPRIOR INMEDIATO. 
3. CONSERJE:SE ENCARGA DE LA LIMPIEZA EN 




1COMPUTADORA, 100 SILLAS, 16 VITRINAS, 1 
ESCRITORIO, 1 ARCHIVERO.  
Descripción del 
mobiliariofaltante  para 
el funcionamiento del 
Museo  La Vida en 
Comunidad 
Computadora i3 con teclado mouse y parlante 4 gb de ram 
disco duro de 500 gb monitor led de 20",Escaparates para 
Exposición de Piezas Arqueológico Aluminio y Vidrio 
,Pizarras Acrílicas Grandes, proyector Epson powerlite S18 
SVGA (800 x 600),pantalla para proyector de 100" con 
trípode, Impresora T 120,Sillas Plasticas,Mesas Bufete, 
Parlantes, Consola Pequeña,Escritorio,Silla Para 
Escritorios, Archivador Grande. 
 
Descripción de las 
mejoras (alcances de 
obra) a realizar en el 
edificio 
Se construirá un edificio de 16 mts de largo y 6.859 mts de 







Monto  aproximado de 
inversión para 
Equipamiento de Museo 
C$ 491,790.00 
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7.4 EQUIPO DE TRABAJO  
Formulador Efraín Quiñonez 
Lic. Luis Alberto Andino Reyes (responsable   del departamento de promoción de educación y 
cultura) 
Ing. José Mesa Prado 
Periodo de diseño y presupuesto 
   En periodo aproximado de 2 meses comprendidos 
Labor realizada 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
-Reuniones taller en INIFOM Central con el Responsable de cultura. 
-Propuesta de diseño 
-Desarrollo de planos: 
 Arquitectónicos 
 Estructurales  
 Eléctricos 
 Hidrosanitarios.   
-Presupuesto 
 Calculo de volúmenes de obra  
 Cotizaciones 
 Actualizaciones de precios 
 Take Off  
 Oferta 
7.5 LOGRO OBTENIDO: 
Experiencia en el desarrollo de un proyecto cultural, y como este se inserta en contexto local 
analizando las variables culturales de la población y generar a través de esta información una 
propuesta espacial que satisfaga las necesidades planteadas. 
Experiencia en el desarrollo de un presupuesto de un proyecto desde la fase de cotización, 






8.6  LOCAL EXISTENTE 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 
ETAPA SUB-ETAPA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U/M CANTIDAD COSTO/UNIT COSTO TOTAL
010 PRELIMINARES 2,516.00C$             
010 Trazo y Nivelacion m² 116 5.00C$             580.00C$                
020 Niveleta Doble(1.20m X 1.10m). c/u 4 185.00C$         740.00C$                
030 Niveleta Sencilla (1.20m X 1.10m). c/u 13 92.00C$           1,196.00C$             
020 FUNDACIONES 69,900.00C$           
010 Zapata tipo 1 de  (Parrilla de 8 elem. a/d # 3 Sección de 0.80 0.80 0.25)mc/u 14 1,200.00C$      16,800.00C$           
020 Zapata tipo 2 de(Parrilla de 7 x 11 # 3 Sección de 0.80x1.20 0.25)mc/u 1 1,500.00C$      1,500.00C$             
030 VA-1 (cuatro elementos #3 sección de  0.20x0.20) ml 76 600.00C$         45,600.00C$           
040 Pedestal tipo 1 (0.30x0.20x0.55 m) c/u 15 400.00C$         6,000.00C$             
030 ESTRUCTURA DE CONCRETO 136,800.00C$         
010 C1 (0.30x0.20) ml 45 900.00C$         40,500.00C$           
020 C2 (0.20x0.20) ml 15 600.00C$         9,000.00C$             
030 C3 (0.15x0.15) ml 18 500.00C$         9,000.00C$             
040 C4(0.10X0.15) ml 22 400.00C$         8,800.00C$             
050 VI (0.15x0.15) ml 35 500.00C$         17,500.00C$           
060 VD(0.15x0.15) ml 10 500.00C$         5,000.00C$             
070 VC (0.15x0.15) ml 76 500.00C$         38,000.00C$           
080
Suministro y Construccion de Mensulas de 0.76 mtsx 
0.26m x 1.17 m c/u 15 600.00C$         9,000.00C$             
040 MAMPOSTERIA 77,250.00C$           
010
Suministro y Colocacion Mamposteria de Bloque de 
16"x8"x6" m2 150 515.00C$         77,250.00C$           
070 ESTRUCTURA DE TECHO 134,594.00C$         
010
Suministro y Instalacion de Cubierta de lamina de zinc 
cal. 26,incluye pintura m2 120.00 250.00C$         30,000.00C$           
020
Suministro y Colocacion de VM-1 
(4"x4"x1/8"),incluyendo pintura Lbs 1580.00 35.00C$           55,300.00C$           
030
Suministro y Colocacion de P-1 
(4"x2"x1/16"),incluyendo pintura Lbs 864.80 30.00C$           25,944.00C$           
040
Suministro y Colocacion de Angulares de 2"x2"x1/8" 
L=6m,incluye pintura ml 12.00 150.00C$         1,800.00C$             
050
Suministro e Instalacion de Platinas,incluye elementos 
de 1/2 para f ijacion y pintura c/u 20.00 350.00C$         7,000.00C$             
060
Suministro y Construccion de Canal Metalico,incluye 
accesorios de f ijacion y pintura 26 ml 20.00 600.00C$         12,000.00C$           
070 Suministro e Instalacion de Flaching de Cumbre ml 17.00 150.00C$         2,550.00C$             
421,060.00C$         
Total de Costos Directos 421,060.00C$     
Total de Costos Indirectos % 5 21,053.00C$        
Administracion % 4 17,684.52C$        
Utilidades % 8 36,783.80C$        
Sub-Total 496,581.32C$     
Impuestos Municipales % 501,547.13C$     
Precio Total de la Oferta 496,581.32C$     
499365.54
2,784.22C$      
TOTAL DE PRESUPUESTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINANDEGA
DIRECCION DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:AMPLIACION DE LA CASA DE LA CULTURA,CAMILO ZAPATA PRIMERA ETAPA
UBICACIÓN: CHINANDEGA - CHINANDEGA
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 7.9 SUPERVISIÓN 
PROYECTO: “Contratación de obras para la habilitación del Centro Turístico en el 
Municipio de Chinandega”. 
 
Fuente de financiamiento: Agencia española de cooperación internacional para el desarrollo– 
aecid 
7.9.1 Estructura de informe semanal de 
la supervisión de proyectos 
I. Introducción 
II. Descripción de avances de la obra 
por etapas y sub-etapas 
III. Alertas y dificultades 
IV. Conclusiones y recomendaciones 
V. Anexos 
VI. Registro Fotográfico de los 
avances 
7.9.2  Equipo de trabajo 
-Supervisión por parte de la 
Municipalidad: Efraín Antonio Quiñonez 
Garay – Alcaldía de Chinandega 
-Supervisión por parte de INIFOM: Ing. 
Indiana del Socorro Cruz Molina – 
Delegación II - INIFOM 
Periodo de ejecución 
  El período ejecución del proyecto 
Según contrato tiene una duración 18 al 
26 de septiembre  del año 2017. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
Objetivos 
-Dar seguimiento de la obra en representación de 
la municipalidad para garantizar su correcta 
ejecución de acuerdo a planos, especificaciones 
técnicas y alcances. 
-Verificar el cumplimiento de las normativas 
nacionales en la ejecución de del proyecto   
7.9.4 Labor realizada 
-Realizar la entrega de sitio al oferente ganador 
del proyecto.  
-Realizar Visitas periódicas al proyecto. 
-Verificar y validar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso, las modificaciones que 
considere oportunas, en acuerdo con el propietario de la obra y el(los) profesional(es) que 
efectuaron el Diseño. 
-Verificar el cronograma de ejecución de la obra presentado por el contratista de la obra.-
Controlar que la empresa constructora ejecute los trabajos en estricto cumplimiento de los 
diseños y especificaciones técnicas. En caso de existir discrepancias entre los diseños, 
especificaciones técnicas y reglamentación vigente, como primer paso deberá informar 
inmediatamente de la situación al propietario de la obra, para posteriormente coordinar con 
el(los) diseñador(es), entidades reguladoras de las normas, y otros respecto a las modificaciones 
en el diseño a realizar. 
-Generar la información necesaria para evaluar los avances, estimaciones, control de obra, 
avances físico-financieros y para informar a la entidad de todos estos rubros y de las actividades 
que pudiesen ocasionar variaciones en cuanto a tiempo y costo. 
-Aprobar progresivamente el inicio los trabajos a ser desarrollados, controlando en todo 
momento la calidad de las mismas, y una vez concluidos, certificar, la calidad y las cantidades 
ejecutadas autorizando el pago de las mismas. 
-Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad para los trabajadores 
de las obras. 
-Verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente. 
-Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 
Logro obtenido 
-Poner y aplicar los conocimientos adquiridos durante los años de estudios en la carrera de 
arquitectura a un proyecto específico y llevarlo a la realidad. 
-Desarrollar Experiencia en la supervisión de un proyecto así como lo procesos que esto implica. 
-Poder verificar como los planos y detalles arquitectos son resueltos en la realidad. 
-Desarrollar competencia y capacidad de decisión para resolver imprevisto que se pudieren 
presentar en la realidad. 
 
















Trazo inicial. El trazo inicial reveló que el muro perimetral Oeste no se encuentra perpendicular al 
muro norte. 
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Formaleta en viga corona con plywood. 
Formaleta en viga corona con plywood. 
                     80 
 
 

























Formaleta en viga corona con plywood. 
Llena de concreto en viga corona. 
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Colocación de acero en Ménsulas. 
Baruleado de concreto en llenado de  Ménsulas. 
Hidratación de la formaleta para la 
fundición del concreto. 
Desencofrado. 
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Clavadores fijados con angulares de 2”x 2”x 1/8” 
Estructura de para soporte de canal de tubo cuadrado de 4”x 1/8” 
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8.1  CONSTRUCCIÓN PARQUE NATURAL SANTA ANA. 
Instalación de canal. Estructura de techo. 
Flashin . 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 
8.1 ANTECEDENTES 
El proyecto será ejecutado en el parque de la colonia Santa Ana,  que actualmente se encuentra 
inhabilitado por falta de mantenimiento, las bancas de concreto ya no son funcionales, presentado 
patologías de agrietamiento, el sistema de iluminación no funciona actualmente aunque cuenta con la 
caseta para centro de carga  y mufa. 
Cuenta con un monumento que funciona como eje jerárquico y punto focal en el que se encuentra una 
estructura trapezoidal de piedra cuya función es resguardar una imagen de la virgen de Santa Ana, 
cuenta con 6 juegos infantiles Metálico en estado regular. 
8.2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
Enfoque de diseño será el de un parque natural, reorganizando y ampliando el espacio actual hacia este 
concepto. 
8.2.1 Objetivos 
El objetivo básico de esta tipología de Parque es asegurar la conservación de sus valores naturales. Se 
trata pues de una figura de protección especial al momento de asegurar esa conservación 
Compatibilizar la conservación con el uso y disfrute por parte los ciudadanos de los valores naturales 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
8.3 FORMA DE TRABAJO 
Individual  
Revisión: Ing. José Ángel Mesa Prado. Jefe de Formulación  
                  Ing. Félix Membreño. Director de Proyectos  
 
8.4 PERIODO DE DISEÑO Y PRESUPUESTO 
   En periodo aproximado de 2 meses comprendidos entre el mes junio y julio. 
Labor realizada 
 -Propuesta de diseño 
-Desarrollo de planos: 
 Arquitectónicos 
 Estructurales  
 Eléctricos 
 Hidrosanitarios.   
-Presupuesto 
 Calculo de volúmenes de obra  
 Cotizaciones 
 Actualizaciones de precios 
 Take Off  
 Oferta 
 
8.5 LOGRO OBTENIDO: 
Experiencia en el desarrollo de un proyecto Parque Natural y como este se inserta en contexto 
local analizando las variables culturales de la población y generar a través de esta información 
una propuesta espacial que satisfaga las necesidades planteadas. 
Experiencia en el desarrollo de un presupuesto de un proyecto desde la fase de cotización, 
volúmenes de obra, desarrollo de memoria de cálculo, 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
030 CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR
010 Suministro e instalacion de adoquin rectangular colocado en forma de espina de pescado. m² 77.00
040 BANCAS METALICAS
010
Suministro,Construccion e Instalacion de Bancas Metalicas,incluye pintura anticorresivo 
ver plano C/u 9.00
050 JUEGOS
 Suministro  de Juegos patines C/u 1.00
 Suministro deJuegos Acensor C/u 1.00
 Suministro deJuegos Barras Paralelas C/u 3.00
 Suministro deJuegos Esquí de Fondo. C/u 1.00
 Suministro deJuegos Pony C/u 1.00
 Suministro  deJuegos surf C/u 1.00
010
Suministro y Construccion de Base de Concreto para Fijar Juego,Incluye accesorios de 
Anclaje ver plano C/u 8.00
020 Colocacion de juegos de Diferentes tamaños,incluye transporte C/u 8.00
Alcances del proyecto 




ETAPA SUB-ETAPA DESCRIPCION U/M CANTIDAD CTO.UNIT. CTO.TOTAL
010 PRELIMINARES
010 Limpieza Inicial
Realizar Limpieza Inicial m² 1237.00
020 Desintalacion de Bancas de Concreto Existente
Rehubicacion de Bancas de Concreto Existente,incluye desintalar,colocacion y Base de 
Concreto C/u 8.00
030 Desintalacion de Juegos Existente
Desintalacion Manual de juegos metálicos incluye desalojo C/u 5.00
040 Demolicion de Monumento Existente
Demolicion de Monumento Existente,incluye Desalojo C/u 1.00
050 Demolicion de Muro con malla ciclon
Desintalación de malla Ciclon,estructura metalica y demolición de muro bajo incluye 
desalojo m² 43.50
060 Tala de Arbol y Arbustos Existente
Tala y Destronque  de arboles,incluye desalojo C/u 2.00
Rehubicacion de Arbustos Existente en el lugar del sitio C/u 5.00
020 CONSTRUCCION DE ANDENES
010 :Trazo y nivelacion 
Suministro y Realizar trazo y nivelacion incluye niveletas m² 550.00
020 :Conformacion y compactación 
Suministro,Relleno,Conformacion y Compactacion de Superficie m² 550.00
030 :Formaleta
Suministro,hacer y colocar formaletas para anden m² 40.54
040 Concreto 1:2:3 en Anden
Suministro,Hacer y fundir concreto proporcion 1:2:3 m³ 41.91
050 Desencofre
Realizar Desencofre m² 40.54
060 Curado de Concreto
Suministro y Realizar Curado de Concreto m² 550.00
070 Acabado en Anden de Concreto
Suministro y Aplicar Acabado Integral en anden m² 550.00
080 Colocacion de Textura en anden -Estampado
Suministro,Hacer Estampado tipo Ladrillo Notched Englis o similar m² 550.00
ALCADIA MUNICIPAL DE CHINANDEGA
DIRECCION DE PROYECTSOS
NOMBRE PROYECT. Construccion de Parque Natural
UBICACIÓN Chinandega,Colonia Santa Ana
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
060 LETRAS DE COVINTEC EN ENTRADA PRINCIPAL
010 Suministro y construccion de Viga de refuerzo base para letras ml 16.25
020 Suministro y colocacion de Muro de bloque hueco de 6''x8''x16'' m² 6.50
030 Suministro y aplicación de repello corriente en base de letras m² 7.31
040 Suministro y aplicación fino gris en base de letras m² 7.31
050 Suministro y aplicación de pintura latex para exteriores color rojo incluye sellador m² 14.63
060 Suministro he instalacion de letras de covintec estructural, incluye acabado y pintura m² 101.98
070
Suministro y Colocacion de Tubos de 1" x1/8 @0.15 m de separacion,incluye pintura 
anticorresivo ml 293.70
070 CERCADO DE MALLA CICLON Y ESTRUCTURA METALICA
010 Limpieza Inicial
Realizar Limpieza Inicial m² 132.60
020 Trazo y Nivelacion
Suministro y Realizar Trazo y Nivelacion ,incluye Niveletas m² 132.60
030 Excavacion Estructural
Realizar Excavacion Estructural m³ 2.65
040 Viga Asismica
Suministro y construccion de Viga Asismica  de 0.20x0.20 m,incluye acero de 3/8 estándar(4 elemento) y estribos de 1/4 @ 0.10m de separacion,concreto 1:2:3 y Desencofradoml 66.30
050 Pared de Bloque Reforzada
Suministro y colocacion de Muro de bloque hueco de 6''x8''x16'' Reforzado con Varilla vertical de 3/8 anclada a viga asismicam² 39.78
060 Viga de Remate
Suministro y Construcion de Viga de Remate de 0.15x0.15 reforzada,incluye formaleta,acero de 3/8 estandar(4 elementos) y estribos de 1/4 @0.10 mts de separacion,concreto 1:2:3 y desencofradoml 66.30
070 ACABADOS
Realizar Piqueteo en Viga m² 13.26
Suministro y aplicación de repello corriente en muro bajo m² 79.56
Suministro y aplicación fino gris en muro perimetral m² 79.56
080 ESTRUCTURA METALICA
Suministro y Construccion de Malla ciclon y estructura metalica m² 121.33
Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva en Estructura Metalica m² 23.76
090
PINTURA EN MURO BAJO  PERIMETRAL ,JARDINERA DE ACCESO y 
ESTRUCTURA METALICA
Suministro y Aplicar Pintura en Muro Existente,Jardinera y estructura metalica 
Existente,incluye limpieza con sepillo de alambre y aplicar Sellador en muro m² 250.87
080 CONSTRUCCION DE PERGOLAS DE MADERA
010 Trazo y Nivelacion
Realizar Trazo y Nivelacion m² 39.51
020 Niveleta Sencilla
Suministro y Construccion de Niveletas Sencilla C/u 4.00
030 Niveleta Doble
Suministro y Construccion de Niveletas Dobles C/u 4.00
040 Demoliciones
Hacer demolicion de anden peatonal ,incluye Desalojo m² 16.10
050 Excavacion estructural 
Realizar Excavacion Estructura m³ 4.50
060 Relleno y Compactacion
Suministro,Hacer Relleno y Compacatacion en el Fondo de la Zapata con Material Selecto m³ 0.86
070 Acero Estandar en Fundaciones
Suministro,Alistar,Armar y Colocar Acero Estandar en Fundaciones Lbs 658.41
080 Formaleta en Fundaciones
Suministro y Colocacion de Formaleta m² 19.76
090 Concreto 1:2:3
Suministro,Hacer y Chorrear Concreto 1:2:3 m³ 2.58
010 Desencofrado
Realizar Desencofrado m² 19.76
011 Curado de Concreto
Suministro y Realizar Curado de Concreto m² 19.76
012 Acabado
Suministro y Aplicar Repello en Pedestal m² 6.40
013 Pintura
Suministro y Aplicar Pintura en Pedestal m² 6.40
014 Placas de Fijacion
Suministro y Colocacion de placa base de 13"x13"x1/4,incluye pernos de 5/8,arandelas y 
tuercas C/u 8.00
015 Atiesadores en placa de fijacion
Suministro y Colocacion de Atiesadores de 1/4 ver planos C/u 32.00
016 Estructura de madera 
Suminitro he instalacion de pergolas de madera de pochote incluye armado,accesorios de 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
060 LETRAS DE COVINTEC EN ENTRADA PRINCIPAL
010 Suministro y construccion de Viga de refuerzo base para letras ml 16.25
020 Suministro y colocacion de Muro de bloque hueco de 6''x8''x16'' m² 6.50
030 Suministro y aplicación de repello corriente en base de letras m² 7.31
040 Suministro y aplicación fino gris en base de letras m² 7.31
050 Suministro y aplicación de pintura latex para exteriores color rojo incluye sellador m² 14.63
060 Suministro he instalacion de letras de covintec estructural, incluye acabado y pintura m² 101.98
070
Suministro y Colocacion de Tubos de 1" x1/8 @0.15 m de separacion,incluye pintura 
anticorresivo ml 293.70
070 CERCADO DE MALLA CICLON Y ESTRUCTURA METALICA
010 Limpieza Inicial
Realizar Limpieza Inicial m² 132.60
020 Trazo y Nivelacion
Suministro y Realizar Trazo y Nivelacion ,incluye Niveletas m² 132.60
030 Excavacion Estructural
Realizar Excavacion Estructural m³ 2.65
040 Viga Asismica
Suministro y construccion de Viga Asismica  de 0.20x0.20 m,incluye acero de 3/8 estándar(4 elemento) y estribos de 1/4 @ 0.10m de separacion,concreto 1:2:3 y Desencofradoml 66.30
050 Pared de Bloque Reforzada
Suministro y colocacion de Muro de bloque hueco de 6''x8''x16'' Reforzado con Varilla vertical de 3/8 anclada a viga asismicam² 39.78
060 Viga de Remate
Suministro y Construcion de Viga de Remate de 0.15x0.15 reforzada,incluye formaleta,acero de 3/8 estandar(4 elementos) y estribos de 1/4 @0.10 mts de separacion,concreto 1:2:3 y desencofradoml 66.30
070 ACABADOS
Realizar Piqueteo en Viga m² 13.26
Suministro y aplicación de repello corriente en muro bajo m² 79.56
Suministro y aplicación fino gris en muro perimetral m² 79.56
080 ESTRUCTURA METALICA
Suministro y Construccion de Malla ciclon y estructura metalica m² 121.33
Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva en Estructura Metalica m² 23.76
090
PINTURA EN MURO BAJO  PERIMETRAL ,JARDINERA DE ACCESO y 
ESTRUCTURA METALICA
Suministro y Aplicar Pintura en Muro Existente,Jardinera y estructura metalica 
Existente,incluye limpieza con sepillo de alambre y aplicar Sellador en muro m² 250.87
080 CONSTRUCCION DE PERGOLAS DE MADERA
010 Trazo y Nivelacion
Realizar Trazo y Nivelacion m² 39.51
020 Niveleta Sencilla
Suministro y Construccion de Niveletas Sencilla C/u 4.00
030 Niveleta Doble
Suministro y Construccion de Niveletas Dobles C/u 4.00
040 Demoliciones
Hacer demolicion de anden peatonal ,incluye Desalojo m² 16.10
050 Excavacion estructural 
Realizar Excavacion Estructura m³ 4.50
060 Relleno y Compactacion
Suministro,Hacer Relleno y Compacatacion en el Fondo de la Zapata con Material Selecto m³ 0.86
070 Acero Estandar en Fundaciones
Suministro,Alistar,Armar y Colocar Acero Estandar en Fundaciones Lbs 658.41
080 Formaleta en Fundaciones
Suministro y Colocacion de Formaleta m² 19.76
090 Concreto 1:2:3
Suministro,Hacer y Chorrear Concreto 1:2:3 m³ 2.58
010 Desencofrado
Realizar Desencofrado m² 19.76
011 Curado de Concreto
Suministro y Realizar Curado de Concreto m² 19.76
012 Acabado
Suministro y Aplicar Repello en Pedestal m² 6.40
013 Pintura
Suministro y Aplicar Pintura en Pedestal m² 6.40
014 Placas de Fijacion
Suministro y Colocacion de placa base de 13"x13"x1/4,incluye pernos de 5/8,arandelas y 
tuercas C/u 8.00
015 Atiesadores en placa de fijacion
Suministro y Colocacion de Atiesadores de 1/4 ver planos C/u 32.00
016 Estructura de madera 
Suminitro he instalacion de pergolas de madera de pochote incluye armado,accesorios de 
fijacion, curado, y sellado. (ver planos). Plg² vrs 6150.02
090 CONSTRUCCION DE RIO ARTIFICIAL
010 Trazo y Nivelacion
Suministro y Hacer trazo y nivelación incluye niveletas m² 174.03
020 Excavacion
Realizar Excavacion en Rio m³ 87.02
030 Botar Tierra
Botar Tierra de Excavacion m³ 113.12
040 Compactar Manualmente
Realizar Conformacion y Compactacion Manual,incluye nivelacion m² 181.05
050 Malla electrosoldada
Suministro y Instalacion de Malla Electrosoldada cudro de 6x6 Cal.4.8mm C/u 14.00
060 Concreto en Rio Artificial 
Suministro,hacer y fundir concreto en todo el  Rio y bordillo m³ 12.10
070 Curado de Concreto
Suministro y Realizar Curado de Concreto m² 187.57
080 Repello Fino en Concreto del rio
Suministro y Aplicar Repello en concreto del rio m² 187.57
090 Impermivilización de losa 
Suministro,hacer y aplicar dos capas de mortero impemevilizante SIKA -101 2mm cada 
una. m² 187.57
010 Piedra Bolon de Rio
Suministro y Colocacion de Piedra Bolon de Rio Tamaño 2",3" 4" de Diametro m³ 18.10
Suministro y Colocacion de Piedra Bolon de Rio Tamaño 20" de Diametro C/u 30.00
Suministro y Colocacion de Piedra Bolon de Rio Tamaño ,30"de Diametro C/u 30.00
Suministro y Colocacion de Piedra Bolon de Rio Tamaño ,35" de Diametro C/u 20.00
Suministro y Colocacion de Piedra Bolon de Rio Tamaño ,40" de Diametro C/u 10.00
011 Construccion de Isla
Suministro y Construccion de isla de 7.03 m de largo,3.83 metros de ancho y altura de 
0.8,incluye tierra,grama y hornamentacion C/u 1.00
Suministro y Construccion de isla de 3.22 m de largo,1.87 metros de ancho y altura de 
0.50,incluye tierra,grama y hornamentacion C/u 1.00
012 Obras Hidrosanitarias
Suministro e Instalacion de Tuberia de 3" sdr-26,incluye Excavacion y Tapado,profundidad 
de la excavacion1.30 ml 31.00
Suministro y Construccion de Cajas de Registro de 1.20x1.20mts internamente y de 
profundidad de 1.30 mts C/u 2.00
Suministro e Instalacion de Bomba Sumergible Franclin de 2 hp,incluye accesorios 
,tuberias y 2 arrancador monofasico de 8amp a 25 amp C/u 1.00
Suministro e Instalacion de Bomba Sumergible Franclin de 0.5 hp,incluye accesorios y 
tuberia C/u 1.00
Suministro y Colocacion de Drenage incluyeColadera cromada de 3", tuberia de 3" 
=13m,llave pase de media vuelta y Excavacion ml 15.00
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010 CONSTRUCCION DE PUENTE DE MADERA Y METAL
010 Trazo y Nivelacion
Suministro y Realizar Trazo y Nivelacion m² 15.39
020 Excavacion
Realizar Excavacion en Fundaciones del puente m³ 1.24
030 Acero Estandar
Suministro,Armar,Alistar y Colocar Acero Estandar Lbs 230.00
040 Formaleta
Suministro y Colocar Formaleta en Fundaciones m² 5.84
050 Concreto 1:2:3
Suministro,Hacer y Verter concreto 1:2:3 m³ 1.90
060 Desencofrado
Realizar Desencofrado m² 5.84
070 Curado de Concreto
Suministro y Aplicar Curado m² 5.84
080 Repello Corriente
Suministro y Aplicar Repello Corriente en Fundacion,incluye piqueteo m² 4.86
090 Estructura de Puente y su sistema de anclaje
Suministro y Colocacion de Placas de anclaje de 6"x6"x1/8 con varilla de anclaje de 
3/8,incluye pintura anticorresivo C/u 6.00
Suministro y Colocacion de viga Metalica de 5"x4"x1/8,incluye pintura anticorresivo Lbs 501.39
Suministro y Colocacion de Perlin de4"x2"x1/16,incluye pintura anticorresivo Lbs 297.82
010 Piso de Madera
Suministro y Colocacion de Piso de madera roja machinbrada Curada y Sellada 
empernada a viga metalica plg² vrs 607.60
011 Barandal.
Suministro y Construccion de Barandal metalico compuesto con tubo circular de 2"x1/8 y 
pasa mano de madera de pochote curada y sellada fijada a tubo vertical de 2",incluye 
pintura anticorresivo ml 11.35
011 CONSTRUCCION DE GRUTA
010 Trazo y Nivelacion
Suministro y Realizar Trazo y Nivelacion m² 1.96
020 Excavacion Extructural
Realizar Excavacion en fundaciones de la gruta m³ 1.76
030 Relleno y Compactacion con Material Selecto
Suministro y Realizar Relleno y Compactacion con Materia Selecto en el fondo de la gruta m³ 0.59
040 Acero Estandar en Gruta
Suministro,Alistar Armar y Colocar Acero Estandar en Gruta Lbs 269.16
050 Formaleta en Gruta
Suministro y Colocacion de Formaleta en Gruta m² 16.60
060 Concreto 1:2:3
Suministro,Hacer y Chorrear Concreto 1:2:3 m³ 1.56
070 Desencofre
Realizar Desencofre m² 16.60
080 Curado de Concreto
Suministro y Realizar Curado de concreto m² 16.60
090 Acabado en Gruta
Suministro y Aplicar Repello Corriente Rustico en Gruta m² 17.32
010 Colocacion de Piedra Bolom
Suministro  y Colocacion de Piedra Vocanica m² 17.32
011 Colocacion de Virgen
Suministro y Colocacion de Virgen Sra Santa Ana de 0.70 mts de altura de lleso C/u 1.00
012 BASUREROS
010 Suministro e instalación de basureros metálicos de 1.20m X 0.40m.          C/u 11.00
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013 SISTEMA ELECTRICO
010 Excavacion ,incluye tapado ml 546.00
020 Desintalacion de panel electrico existente C/u 1.00
030 Suministro e Instalacion de Panel Electrico para Empotrar,Incluye Breaker C/u 1.00
040 Suministro y Colocacion de Tuberias Conduit de 3/4 Incluye Accesorios ml 345.00
050 Suministro y Colocacion de Tuberias Conduit de 1/2 Incluye Accesorios ml 201.00
060 Suministro y Colocacion de Cajas de Registro de 4x4 EMT C/u 20.00
070 Suministro y Colocacion de Caja de Registro de 2x4 EMT C/u 10.00
080 Suministro e Instalacion de Caja de Registro para inteperia C/u 5.00
090
Suministro e Instalacion de Alambrado tres lineas #8(Linea viva Roja ,Linea Blanca 
Neutro  y linea Verde Tierra #14) ml 280.00
010
Suministro e Instalacion de Cableado tres lineas # 12(Linea viva Roja ,Linea Blanca 
Neutro  y linea Verde Tierra #14) ml 200.00
011
Realizar Gestion de Cambio de Acometida electrica de 120 a 220 V incluye colocacion de 
acometida C/u 1.00
012 Suministro e Instalacion de Cable sumergible  # 12 ml 60.00
013 Suministro e instalacion de Luminaria tipo farol, incluye pedestal de concreto C/u 18.00
014
Suministro e Instalacion Reflector Halogeno #3885ne vidrio templado, fibra de vidrio usa 
MR6 35/120V C/u 8.00
014 HORNAMENTACION
010  Suministro y colocacion de Sacuanjoche C/u 4.00
020  Suministro y colocacion de Sardinillo mediano C/u 3.00
030  Suministro y colocacion de mango de jardin C/u 45.00
040  Suministro y colocacion de Jupiter C/u 7.00
050  Suministro y colocacion de Amapola (Flor de abispa) C/u 5.00
060  Suministro y colocacion de Yuca de jardin C/u 10.00
070  Suministro y colocacion de Madroño C/u 1.00
080  Suministro y colocacion de Monge C/u 12.00
090  Suministro y colocacion de Reina del desierto C/u 45.00
010  Suministro y colocacion de Jasmín C/u 7.00
011  Suministro y colocacion de agencianas  de varios colores C/u 6.00
012  Suministro y colocacion de Palmera rubeliana C/u 3.00
013  Suministro y colocacion de Narsisos C/u 30.00
014  Suministro y colocacion de plantas de colores borde de laguna C/u 15.00
015 SISTEMA DE RIEGO
010 Excavacion incluye tapado ml 250.00
020 Suministro y Colocacion de Tuberia de 1/2 con sus Accesorios ml 250.00
030 Suministro y Colocacion de Llave de pase de 1/2 cromada C/u 2.00
040 Suministro y Llave de Chorro de 1/2,imcluye basse de concreto incluye tuberia de galvan de 1/2 C/u 4.00
050 Suministro y Colocacion de Aspersores incluye accesorios C/u 15.00
016 PORTONES DE ACCESO
010 Suministro y Construccion de Porton Acceso Principal m² 9.00
020 Suministro y Construccion de Porton Acceso Secundario m² 5.00
017 LIMPIEZA FINAL
010 Realizar Limpieza Final m² 1,237.00
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8.9 ANEXOS  
Seguimiento de la ejecución 
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  REHABILITACIÓN DE 10 PUESTOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE 
CHINANDEGA 
Justificación del proyecto 
FICHA BASICA DE PROYECTO 
ALCALDIA MUNICIPAL DE: CHINANDEGA 







Tipo de proyecto:  
Salud. 
Salud Nivel Primario. 
Mejoramiento de Puesto de Salud. 
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Tipo de Intervención: 
Construcción 
nueva  
 Ampliación  Reemplazo  



















Reparto Carlos Fonseca 
Amador, Barrio El Rosario, 
Reparto Augusto César 
Sandino, Reparto José Benito 
Centeno, Barrio El Calvario, 
Reparto 12 de Septiembre 
Zona de Influencia 
Urbana X Rural X 
Población protagonistas: 
Población Municipio Comarca 
Caserío/ 
Barrio 
Total (No. Hab.) 173,252   
Hombres 83,554   
Dignificación de Puestos de Salud en: Reparto Carlos Fonseca 
Amador, Barrio El Rosario, Reparto Augusto César Sandino, 
Reparto Pedro Joaquín Chamorro, Reparto José Benito Centeno, 
Barrio El Calvario, Comunidad de Belén, Reparto 12 de 
Septiembre, Comunidad Ranchería, Comunidad Villa Santa 
Catalina. 
Alta 
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Mujeres 89,698   
Objetivo (No. Hab.)  6,537 38,583 
Hombres  3,603 18,985 
Mujeres  2,934 19,598 
 




Empleos generados directos: 
Hombres Mujeres Total 
15 15 30 
 
 
Justificación del Proyecto 
Identificación del Problema: 
El proyecto se da por el deterioro de sus instalaciones y por la 
cantidad de pacientes que asisten a los puestos de salud 
diariamente lo cual no tiene condiciones adecuadas para una 
asistencia de calidad.  
Descripción del Proyecto 
El Proyecto consiste en la Dignificación de Puestos de Salud en: 
Reparto Carlos Fonseca Amador, Barrio El Rosario, Reparto Augusto 
César Sandino, Reparto Pedro Joaquín Chamorro, Reparto José 
Benito Centeno, Barrio El Calvario, Comunidad de Belén, Reparto 
12 de Septiembre, Comunidad Ranchería, Comunidad Villa Santa 
Catalina. 
X X 
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Objetivos del Proyecto 
Dotar a la población de un mejor servicio en los puestos de salud 
con sus infraestructuras en buenas condiciones y el lugar de 
atención medica limpio para mejorar las condiciones de vida de 
la población beneficiada. 






Periodo de Ejecución 



















R. Propios R. Transf. 
 2,750,000.00   2,750,000.00 
Modo de ejecución: Administración Directa 
 
 
Distribución Física (%) – Financiera (C$). 
Mes Física Financiera 
Enero 00.00% 00.00 
Febrero 00.00% 00.00 
Marzo 00.00% 00.00 
Abril 00.00% 00.00 
Mayo 00.00% 00.00 
Junio 50.00% 00.00 
Julio 25.00% 00.00 
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Autorizado por:   ___________________________ 
Lic. Aura Lyla Padilla 
Alcaldesa Municipal Chinandega 
 
9.3 OBJETIVOS 
El objetivo principal es brindarle a la población una atención digna médiate la rehabilitación y el 
mejoramientos de los puestos de salud en el casco urbano y las comunidades aledañas, mejorar su 
infraestructura , servicios médicos y de apoyo, para garantizar la calidad y seguridad de la atención que 
ofrecen a sus pacientes, a proporcionarles los mayores beneficios posibles en salud, en protegerlos 
integralmente contra riesgos innecesarios y satisfacer sus necesidades y expectativas en lo que 
corresponda.  
 Coordinar con los organismos correspondientes la construcción y mantenimiento de puestos y centros 
de salud urbanos y rurales 
Agosto 25.00% 00.00 
Septiembre 00.00% 00.00 
Octubre 00.00% 1,375,000.00 
Noviembre 00.00% 687,500.00 
Diciembre 00.00% 687,500.00 
Total 100.00% 2,750,000.00 
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Equipo de trabajo 
Formulador: Efraín Quiñonez Garay 
 Barrió El Calvario, Comunidad de Belén, Reparto 12 de Septiembre, Comunidad Ranchería, 
Comunidad Villa Santa Catalina. 
Formulador: Julio Pérez 
Reparto Carlos Fonseca Amador, Barrio El Rosario, Reparto Augusto César Sandino, Reparto 
Pedro Joaquín Chamorro, Reparto José Benito Centeno 
Revisión: Ing. José Ángel Mesa Prado. Jefe de Formulación  
                  Ing. Félix Membreño. Director de Proyectos  
Periodo de diseño y presupuesto 
   En periodo aproximado de 2 meses comprendidos entre el mes junio y julio. 
Labor realizada 
 -Levantamiento y evaluación de puestos de salud. 
-Desarrollo de planos: 
-En función de casos específicos 
-Presupuesto 
 Calculo de volúmenes de obra  
 Cotizaciones 
 Actualizaciones de precios 
 Take Off  
 Oferta 
Logro obtenido: 
Aplicar criterios de rehabilitación y análisis de patologías en una construcción 
existente.Experiencia en el desarrollo de un presupuesto de un proyecto desde la fase de 
cotización, volúmenes de obra, desarrollo de memoria de cálculo, 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
PUESTO DE SALUD EL CALVARIO
I Construccion de Muro de Mamposteria Confinada
PRELIMINARES
Limpieza Inicial 
Hacer Limpieza Inicial en area de Construccion m² 7.50
Demoliciones
Demolición de particion liviana incluye desalojo m² 17.06
Trazo y Nievelacion
Suministro,hacer trazo y nivelacion ,incluye niveletas m² 17.06
FUNDACIONES 
Escavacion estructural
Realizar excavacion estructural en zapatas m³ 0.79
Desalojo de Material Exedente Abund. 30% m³ 1.02
Relleno y compactación en el fondo de la zapata
Suministro y traslasdo del Material selecto m³ 0.14
Hacer Rellenar y Compactar Fondo de Zapata con material Selecto m³ 0.11
Acero de Refuerzo
Suministro.Alistar,Armar y Colocar Acero Estandar Lbs 19.54
Formaleta
Suministro y Colocar Formaleta m² 2.26
Concreto de 3000 PSI 
Suministro,Hacer y Chorrear concreto m³ 0.29
Desencofrado
Realizar Desencofrado m² 2.26
ESTRUCTURA DE CONCRETO 
Acero de Refuerzo
Suministro.Alistar,Armar y Colocar Acero Estandar Lbs 126.02
Formaleta
Suministro y Colocar Formaleta m² 4.79
Concreto de 3000 PSI 
Suministro,Hacer y Chorrear concreto m³ 0.34
Desencofrado
Realizar Desencofrado m² 4.79
ACABADOS 
Piqueteo
Realizar Piqueteo en Vigas y Columnas m² 4.79
Repello Corriente
Suministro y aplicar repello corriente en paredes m² 30.59
Fino Corriente en Paredes 
Suministro y aplicar fino corriente en paredes m² 30.59
Pintura en Paredes
Suministro y Aplicar Pintura en Paredes,dos mano,incluye base m² 30.59
Rotulacion
Suministro y Rotular el Nombre del Centro c/u 1.00
II LOSA SANITARIA EN BAÑOS PUBLICOS,  CPN Y ÁREA DE SERVICIO.
Inodoros y Lavamano
Desintalacion de Inodoro Existentes c/u 3.00
Suministro e Instalacion de Inodro america Estándar Elongado dos piezas 4.8 
Litros,incluye accesorios c/u 3.00
Suministro,Reparacion y limpieza de Lavandero incluye accesorios c/u 1.00  
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III REHABILITACION DE PANTRYS
Suministro y limpieza manual con acido muriatico en pantry, area de UAF c/u 2.00
Desinstalacion de puertas de pantrys, c/u 2.00
Suministro e instalacion de puertas de aluminio y pvc en pantry c/u 2.00
Suministro e Instalacion de Llave para pantry, acabado cromada.56781645 
,incluye kip de raparacion de pantry c/u 2.00
Suministro e Instalacion de Ceramica de 0.33x0.33m m² 0.87
Suministro e Instalacion de Azulejos m² 4.51
IV REPARACION DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE FARMACIA.
Suministro y hacer impermeabilizacion con tapa gotera m ² 4.70
Suministro y Aplicar Desoxidante y desengrasante DUAL ETCH, icluye 
limpieza de sarro m² 4.70
Suministro y Aplicar Impermeabilizante elastomérico AQUALOCK 8000 
blanco m² 4.70
V REPARACION DE CIELO FALSO EN ÁREA DE FARMACIA
Suministro he instalacion de Láminas de  fibrocemento de 2´ x 4´ x 4mm 
incluye instalacion y transporte. c/u 8.00
VI CLIMATIZACION Y ARTEFACTOS ELECTRICOS 
Mantenimiento de aire acondicionado split de techo de 24000 BTU en area de 
farmacia c/u 1.00
Suministro e Instalacion Luminaria fluorescente  de 1 x 40W c/u 6.00
Suministro e Instalacion tomacorriente Hembra doble polar 15a 127v c/u 6.00
Suministro e Instalacion Cambio de Break 1 X 15Am c/u 1.00
Suministro e Instalacion de Cable tsj 3x6 de alimentacion para Aire 
Acondicionado ml 15.00
Suministro he instalación de celocias de cristal de 0.87m c/u 3.00
Suministro de Banca metalica moviles de 2.50mts de largo x 0.46 m alto  x 
0.38 cms respaldar x 0.44m de asiento, materiales a utilizar: tubo rectangular 
2x1 ch14, tubo cuadrado 1x1 ch14, madera (brazo) , tapones y pintura c/u 4.00
Suministr de Dispensador de agua de bidon fria y caliente plateado+Bidon de 
agua 5 galon c/u 1.00
Suministro e Instalacion de Estante de 2mts de alto x 1mts de largo x 0.40cms 
de fondo, Lamina1mm 4 x 10 (panas), angular ranurado de 1.6mm, pernos, 
tapones y pintura. c/u 2.00
Suministro de Sillas plasticas respaldar y asiento con patas metalicas c/u 10.00
Suministro de Notebook HP 14, 4GB/500GB/W10+Mouse Genius, USB, 
Negros +Maletin Klipx para Notebook c/u 1.00
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PUESTO DE SALUD BELEN
PINTURA EN PAREDES
Suministro y Aplicar Pintura en Paredes,dos mano,incluye base m² 198.05
PINTURA EN CIELO RAZO
Suministro y Aplicar en Cielo Razo m² 65.50
PINTURA ANTICORROSIVA EN VERJAS, ESTRUCTURA DE TECHO 
EXTERIOR, Y COLUMNAS METÁLICAS
Suministro y Aplicar Pintura Anticorresivo en Verjas m² 46.00
ROTULACION DEL PUESTO DE SALUD
Suministro y Colocar Rotulacion del nombre del centro c/u 1.00
I ACCSESORIOS SANITARIOS, BAÑOS PUBLICOS,   
Inodoros
Demolición y Desalojo de taza de letrina de concreto. c/u 2.00
Suministro y limpieza manual con acido muriatico en inodoro existente. c/u 2.00
Suministro y limpieza manual con acido muriatico en lavamano existente. c/u 1.50
Suministro e Instalacion de Inodoro American Standard Elongado, Dos piezas, 
4.8 lts de agua 52700937,incluye kip c/u 3.00
Lavamano 
Suministro e instalación de pasador metalíco para puerta de baño. c/u 3.00
Suminsitro y Reparacion de Lavamano,incluye Kip c/u 1.00
Suministro de Candado intemperie negro 2´´ ACE c/u 3.00
II CONSTRUCCIÓN DE PILA DE CONCRETO EN BAÑOS
PRELIMINARES
Limpieza Inicial 
Hacer Limpieza Inicial en area de Construccion m² 1.50
Trazo y Nievelacion
Suministro y Realizar trazo y nivelación m² 1.50
FUNADACIONES
Excavacion
Realizar Excavacion m³ 0.29
Relleno y Compactacion y Desalojado
Suministro,tralado y Hacer Relleno y Compactacion con material selecto m³ 0.29
Realizar Desalojo del Material m³ 0.29
Acero de Refuerzo
Suministro,Alistado, armado y colocado del acero lbrs 44.94
Formaleta
Suministro ,Hacer y colocar formaleta para pileta m² 3.40
Concreto de 3000 PSI 
Suministro,Hacer y fundir concreto en pileta, incluye suministro y materiales m³ 1.89
Desencofrado y curado
Suministro,Desencofrado y Curado de concreto m² 3.40
ACABADOS 
Repello Corriente en pila
Suministro y Aplicar Repello Corriente en Pila de Concreto m² 4.28
Suministro y Aplicar Fino Corriente en Pila de Concreto m² 4.28
Suministro y Realizar Curado de Concreto m² 4.28
Tapa Metalica
Suministro y colocacion de tapa metalica en pila, estructura de tubo cuadrado 
de 3/4", tapa con lamina negra calibre 18, incluye bisagra y pintura 
anticorrosiva en estructura y lamina c/u 1.00
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Agua Potable en Pila
Suministro,colocar tuberia para A/P,incluye accesorios,excavacion y tapado y 
llave de chorro cromada de 1/2 ml 8.00
Reubicacion de lavandero Existente
Desintalación de tuberia de pvc de 1/2" incluye accesorios ml 9.50
Suministro e Instalacion de Tuberia de PVC de 1/2" sdr 13.5 con accesorio. ml 9.50
Realizar excavación incluye tapado ml 8.00
Suministro y Colocación de tuberias de diferentes diametros ml 8.00
Suministro he instalación de llave de chorro cromada de 1/2", incluye 
accesorios c/u 1.00
Suministro y Hacer losa de concreto de 6.35 proporción 1:2:3 con fino 
integrado, incluye trazo, compactacion y comformación, formaleta y materiales m² 6.00
colocación de lavandero de concreto existente en llave bajo llave chorro c/u 1.00
Suministro y colocación de lavalampasos  de concreto incluye transporte c/u 1.00
III AMPLIACION DE ESTRUCTURA DE TECHO
Estructura Metalica
Suministro y Colocar Perlin de 3"x 1 1/2"x 1/16" lbrs 60.63
Cubierta de Techo
Suministro e instalación de cubierta de zinc cal. 26 ondulada incluye 
materiales m² 6.60
REPARACION DE CUBIERTA METÁLICA 
Suministro y colocacion de cinta tapa goteras m² 102.20
Suministro y Aplicar Desoxidante y desengrasante DUAL ETCH, icluye 
limpieza de sarro m² 102.20
Suministro y Aplicar Impermeabilizante elastomérico AQUALOCK 8000 
blanco m² 102.20
REPARACION DE CIELO FALSO EN ÁREA DE FARMACIA
Suministro e instalacion de lamina de plycem texturizado c/u 18.00
Suministro, aplicación de pintura y limpieza de cielo suspendido en area 
interna del centro, incluye retirar pieza y colocacion m² 72.00
IV SISTEMA ELECTRICOS 
Climatizacion y Artefactos Electricos 
Suministro e instalacion de Aire Acondicionado split pared de 60,000 BTU, 
Seer 16 Inverter, Marca: Fogel o innovair,Area General c/u 1.00
Suministro e instalacion de extractor de pared industrial 12" 602002220, 
pared intermedia, incluye Obras civiles c/u 2.00
Suministro y cambio de acometida de 110v a 220v ml 15.00
Suministro y Colocacion de Luminaria fluorescente  de 2 x 40W c/u 4.00
Gestión cambio de acometida de 110 a 220amp cable acsr 3x4 incluye 
instalación c/u 1.00
Suministro e instalacion de centro de carga ul 12 esp. 1f 125a ch c/u 1.00
Suministro e Instalacion Breaker 2x40 enchuf.2polos 40amp bticino. c/u 1.00
V MOVILIARIO
Suministro he instalación de celocias de cristal de 0.87m c/u 3.00
Suministro de Banca metalica moviles de 2.50mts de largo x 0.46 m alto  x 
0.38 cms respaldar x 0.44m de asiento, materiales a utilizar: tubo rectangular 
2x1 ch14, tubo cuadrado 1x1 ch14, madera (brazo) , tapones y pintura c/u 4.00
Suministro de Dispensador de agua de bidon fria y caliente plateado+Bidon 
de agua 5 galon c/u 1.00
Suministro e Instalacion de Estante de 2mts de alto x 1mts de largo x 0.40cms 
de fondo, Lamina1mm 4 x 10 (panas), angular ranurado de 1.6mm, pernos, 
tapones y pintura. c/u 2.00
Suministro de Sillas plasticas respaldar y asiento con patas metalicas c/u 10.00
Suministro de Notebook HP 14, 4GB/500GB/W10+Mouse Genius, USB, 
Negros +Maletin Klipx para Notebook c/u 1.00
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
PUESTO DE SALUD RPT. 12 DE SEPTIEMBRE 
I PINTURA
Pintura en Paredes y Verjas
Suministro y Aplicar Pintura en Paredes una mano de Base y dos de Pintura m² 338.93
Suministro y Aplicar Pintura en Verjas metalicas m² 121.46
Rotulacion del Puesto de Salud
Suministro y Rotulacion del Puesto de Salud c/u 1.00
II ACCSESORIOS SANITARIOS, BAÑOS PUBLICOS
Inodoro
suministro y limpieza manual con ácido muriatico en lavamano c/u 1.00
Desinstalacion y Desalojo de aparato sanitario existente,Inodoro c/u 3.00
Desinstalacion y desalojo de lavamano existente c/u 3.00
Suministro e Instalacion de Inodoro American Standard Elongado, Dos piezas, 
4.8 lts de agua 52700937,incluye accesorios de instalacion c/u 3.00
Suministro e InstalacionLavamano de Pedestal American Standard, modelo 
Colony blanco 52750466,incluye accesorios de instalacion c/u 3.00
III REHABILITACION DE PANTRY
Suministro y limpieza manual con acido muriatico en pantry, area de UAF c/u 1.00
Suministro e instalacion de Llave para pantry, acabado cromada.56781645 c/u 1.00
Kit pantry c/u 1.00
Desinstalacion de puertas de pantrys, c/u 1.00
Suministro e instalacion de puertas de pvc tres hojas en pantry , incluye 
transporte. c/u 1.00
IV CLIMATIZACION Y ARTEFACTOS ELECTRICOS 
Suministro he instalación de Aire acondicionado SPLIT de pared de 24,000 
BTU, seer 16 inverter, marca : Fogel o innovair c/u 1.00
Suministro y cambio de acometida de 110v a 220v, incluye cable ACSR 3x8 ml 15.00
Suministro e Instalacion de Luminaria fluorescente  de 2 x 40W c/u 5.00
Suministro e Instalacion de Luminaria fluorescente  de 1 x 40W c/u 6.00
Suministro e Instalacion de Breaker 2x40  CH c/u 1.00
V
LIMPIEZA DE TANQUE, REPARACIÓN DE TUBERIA Y LLAVE DE 
CHORRO 
Realizar limpieza manual de tanque de agua c/u 1.00
Desintalación de tuberia de pvc de 1/2" en tanque de agua, incluye accesorios ml 13.50
Suministro e Instalacion de Válvula d/pase de bola 1/2" c/rosca miber 1.00
Tuberia de PVC de 1/2" sdr 13.5 con accesorio. ml 13.50
Suministro y Colocación de tuberias de media para suministro de tanque ml 13.50
Suministro he instalación de llave de chorro cromada de 1/2", incluye 
accesorios c/u 1.00
Limpieza de tuberia de agua negras de diferentes diametro, incluye sondeo c/u 1.00
VI REPARACIÓN DE MALLA CICLÓN 
Suministro y Reparacion de malla ciclon m² 4.00
VII MOBILIARIO
Suministro e instalacion de verja metálica en puertas de 0.95mx2.10m c/u 4.00
Suministro e instalacion de Cerradura de pelota tubular Tulip Bronce Antiguo 
38201302, incluye desinstalacion de cerradura existente c/u 2.00
Suministro he instalación de celocias de cristal de 0.87m c/u 4.00
Suministro y Colocacion de Banca metalica moviles de 2.50mts de largo x 
0.46 m alto  x 0.38 cms respaldar x 0.44m de asiento, materiales a utilizar: 
tubo rectangular 2x1 ch14, tubo cuadrado 1x1 ch14, madera (brazo) , tapones 
y pintura c/u 4.00
Dispensador de agua de bidon fria y caliente plateado+Bidon de agua 5 galon c/u 1.00
Suministro de Sillas plasticas respaldar y asiento con patas metalicas c/u 20.00
Estante de 2mts de alto x 1mts de largo x 0.40cms de fondo, Lamina1mm 4 x 
10 (panas), angular ranurado de 1.6mm, pernos, tapones y pintura. c/u 2.00
Suministro de Notebook HP 14, 4GB/500GB/W10+Mouse Genius, USB, 
Negros +Maletin Klipx para Notebook c/u 2.00
Suministro e Instalacion de Televisor LG 60" 4K UHD SMART TV c/u 1.00
suministro de Computadora hp spectre x3s23 memoria de 8 de ram 256gb 
procesador intel i5 c/u 1.00
Suministro de Encolochadora Kombo 500 Perfora 15 HJS X VEZ, GBC 
2715000 c/u 1.00
Suministro de Guillotina base plastica de 15" GBC c/u 2.00
Suministro de Emplasticadora H220 9" A4/A3 75-125MICRAS 
FRIO/CALIENTE, GBC 1703017 c/u 1.00
Suministro de Perforadora Industrial de 2-3 hoyos para 160 hojas Ajustable, 
Bostitch c/u 1.00Suministro de Engrapadora Industrial hasta 70 hojas, Rapid (HD70) 
212814055 c/u 2.00
Suministro de Papelera de escritorio metalico tres tramos Plateado T/MALLA, 
VELMER c/u 5.00
suministro de proyector epson powerlite X27 XGA/3LCD/ 1024X768 2700 
lumens c/u 1.00
Suministro de Sillas Ejecutivas con brazo negr/AM160XTK01/GEN c/u 1.00
Suministro de Sillas Ejecutivas con brazo XTECH/QZY-1518 c/u 2.00
Suministro de BATERIA UPS CDP R-SMART 1210 c/u 2.00
SUMINISTRO DE TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E-8GB 9.6"-5MP-
BLANCO WIFI c/u 2.00
SUMINISTRO DE BASE ABANICO PARA PORTATIL ARGOM/03 ABANICO c/u 3.00
SUMINISTRO DE PARLANTE LOGITECH SYSTEM X50 AMARILLO c/u 2.00
SUMINISTRO DE PARLANTE HP MINI S6500 BLUETOOTH AZUL c/u 3.00
SUMINISTRO DE HP WIRELESS MOUSE 200 c/u 2.00
SUMINISTRO DE WIRELESS MOUSE LOGITECH M187 ROSA c/u 2.00
SUMINISTRO DE ENCUADERNADORA TERMICA BASICA (RD 166) c/u 1.00
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PUESTO DE SALUD RPT. 12 DE SEPTIEMBRE 
I PINTURA
Pintura en Paredes y Verjas
Suministro y Aplicar Pintura en Paredes una mano de Base y dos de Pintura m² 338.93
Suministro y Aplicar Pintura en Verjas metalicas m² 121.46
Rotulacion del Puesto de Salud
Suministro y Rotulacion del Puesto de Salud c/u 1.00
II ACCSESORIOS SANITARIOS, BAÑOS PUBLICOS
Inodoro
suministro y limpieza manual con ácido muriatico en lavamano c/u 1.00
Desinstalacion y Desalojo de aparato sanitario existente,Inodoro c/u 3.00
Desinstalacion y desalojo de lavamano existente c/u 3.00
Suministro e Instalacion de Inodoro American Standard Elongado, Dos piezas, 
4.8 lts de agua 52700937,incluye accesorios de instalacion c/u 3.00
Suministro e InstalacionLavamano de Pedestal American Standard, modelo 
Colony blanco 52750466,incluye accesorios de instalacion c/u 3.00
III REHABILITACION DE PANTRY
Suministro y limpieza manual con acido muriatico en pantry, area de UAF c/u 1.00
Suministro e instalacion de Llave para pantry, acabado cromada.56781645 c/u 1.00
Kit pantry c/u 1.00
Desinstalacion de puertas de pantrys, c/u 1.00
Suministro e instalacion de puertas de pvc tres hojas en pantry , incluye 
transporte. c/u 1.00
IV CLIMATIZACION Y ARTEFACTOS ELECTRICOS 
Suministro he instalación de Aire acondicionado SPLIT de pared de 24,000 
BTU, seer 16 inverter, marca : Fogel o innovair c/u 1.00
Suministro y cambio de acometida de 110v a 220v, incluye cable ACSR 3x8 ml 15.00
Suministro e Instalacion de Luminaria fluorescente  de 2 x 40W c/u 5.00
Suministro e Instalacion de Luminaria fluorescente  de 1 x 40W c/u 6.00
Suministro e Instalacion de Breaker 2x40  CH c/u 1.00
V
LIMPIEZA DE TANQUE, REPARACIÓN DE TUBERIA Y LLAVE DE 
CHORRO 
Realizar limpieza manual de tanque de agua c/u 1.00
Desintalación de tuberia de pvc de 1/2" en tanque de agua, incluye accesorios ml 13.50
Suministro e Instalacion de Válvula d/pase de bola 1/2" c/rosca miber 1.00
Tuberia de PVC de 1/2" sdr 13.5 con accesorio. ml 13.50
Suministro y Colocación de tuberias de media para suministro de tanque ml 13.50
Suministro he instalación de llave de chorro cromada de 1/2", incluye 
accesorios c/u 1.00
Limpieza de tuberia de agua negras de diferentes diametro, incluye sondeo c/u 1.00
VI REPARACIÓN DE MALLA CICLÓN 
Suministro y Reparacion de malla ciclon m² 4.00
VII MOBILIARIO
Suministro e instalacion de verja metálica en puertas de 0.95mx2.10m c/u 4.00
Suministro e instalacion de Cerradura de pelota tubular Tulip Bronce Antiguo 
38201302, incluye desinstalacion de cerradura existente c/u 2.00
Suministro he instalación de celocias de cristal de 0.87m c/u 4.00
Suministro y Colocacion de Banca metalica moviles de 2.50mts de largo x 
0.46 m alto  x 0.38 cms respaldar x 0.44m de asiento, materiales a utilizar: 
tubo rectangular 2x1 ch14, tubo cuadrado 1x1 ch14, madera (brazo) , tapones 
y pintura c/u 4.00
Dispensador de agua de bidon fria y caliente plateado+Bidon de agua 5 galon c/u 1.00
Suministro de Sillas plasticas respaldar y asiento con patas metalicas c/u 20.00
Estante de 2mts de alto x 1mts de largo x 0.40cms de fondo, Lamina1mm 4 x 
10 (panas), angular ranurado de 1.6mm, pernos, tapones y pintura. c/u 2.00
Suministro de Notebook HP 14, 4GB/500GB/W10+Mouse Genius, USB, 
Negros +Maletin Klipx para Notebook c/u 2.00
Suministro e Instalacion de Televisor LG 60" 4K UHD SMART TV c/u 1.00
suministro de Computadora hp spectre x3s23 memoria de 8 de ram 256gb 
procesador intel i5 c/u 1.00
Suministro de Encolochadora Kombo 500 Perfora 15 HJS X VEZ, GBC 
2715000 c/u 1.00
Suministro de Guillotina base plastica de 15" GBC c/u 2.00
Suministro de Emplasticadora H220 9" A4/A3 75-125MICRAS 
FRIO/CALIENTE, GBC 1703017 c/u 1.00
Suministro de Perforadora Industrial de 2-3 hoyos para 160 hojas Ajustable, 
Bostitch c/u 1.00Suministro de Engrapadora Industrial hasta 70 hojas, Rapid (HD70) 
212814055 c/u 2.00
Suministro de Papelera de escritorio metalico tres tramos Plateado T/MALLA, 
VELMER c/u 5.00
suministro de proyector epson powerlite X27 XGA/3LCD/ 1024X768 2700 
lumens c/u 1.00
Suministro de Sillas Ejecutivas con brazo negr/AM160XTK01/GEN c/u 1.00
Suministro de Sillas Ejecutivas con brazo XTECH/QZY-1518 c/u 2.00
Suministro de BATERIA UPS CDP R-SMART 1210 c/u 2.00
SUMINISTRO DE TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E-8GB 9.6"-5MP-
BLANCO WIFI c/u 2.00
SUMINISTRO DE BASE ABANICO PARA PORTATIL ARGOM/03 ABANICO c/u 3.00
SUMINISTRO DE PARLANTE LOGITECH SYSTEM X50 AMARILLO c/u 2.00
SUMINISTRO DE PARLANTE HP MINI S6500 BLUETOOTH AZUL c/u 3.00
SUMINISTRO DE HP WIRELESS MOUSE 200 c/u 2.00
SUMINISTRO DE WIRELESS MOUSE LOGITECH M187 ROSA c/u 2.00
SUMINISTRO DE ENCUADERNADORA TERMICA BASICA (RD 166) c/u 1.00
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PUESTO DE SALUD RANCHERIA
I PINTURA
Pintura en paredes y verjas
Suministro y Aplicar Pintura en paredes y verjas dos mamo,incluye base m² 783.39
Rotulacion del Puesto de Salud
Suministro y Rotular Puesto de Salud c/u 1.00
II ACCSESORIOS SANITARIOS, BAÑOS PUBLICOS,   
Desinstalacion y Desalojo de aparato sanitario existente,Inodoro c/u 2.00
Suministro y limpieza manual con acido muriatico en lavamanos existente c/u 2.00
Suministro y limpieza manual con acido muriatico en inodoro existente c/u 2.00
Suministro e Instlacion de Inodoro American Standard Elongado, Dos piezas, 
4.8 lts de agua 52700937,inclue accesorios de Instalacion c/u 2.00
Suministro e Instalacion de Lavamano de Pedestal American Standard, 
modelo Colony blanco 52750466,incluye accesorios de instalacion 2.00
III REHABILITACION DE PANTRY
Suministro y limpieza manual con acido muriatico en pantry, area de UAF c/u 2.00
Suministro e Instalacion de Llave para pantry, acabado cromada.56781645 c/u 2.00
Suministro e Instalacion Kit pantry c/u 2.00
Desinstalacion de puertas de madera de pantrys, c/u 2.00
Suministro e instalacion de gabinete de aluminio y pvc en pantry c/u 2.00
Suministro y Colocacion de Azulejos m² 1.06
IV
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN LAVANDERIA CON LAMINAD 
DE DUROK
Sumintro he instalación de cerramiento con laminas de durock en Area de  
lavanderia incluyes dos manos de cementpo seco y pintura m² 9.21
V CLIMATIZACION 
Mantenimiento completo de aire acondicionado, Entre 12,000 BTU A 60,000 
BTU c/u 2.00
VI MANTENIMIENTO DE TANQUE
Desintalación de tuberia de llave de chorro c/u 1.00
Suministro he instalación de Reductor pvc liso a/p 2"x1/2" c/u 1.00
Suministro he instalación de llave de chorro cromada de 1/2", incluye accesorios c/u 1.00
VII MOBILIARIO
Suministro he instalación de celocias de cristal de 0.87m c/u 4.00
Suministro e Intalacion de Banca metalica moviles de 2.50mts de largo x 0.46 
m alto  x 0.38 cms respaldar x 0.44m de asiento, materiales a utilizar: tubo 
rectangular 2x1 ch14, tubo cuadrado 1x1 ch14, madera (brazo) , tapones y 
pintura c/u 4.00
Suministro de Dispensador de agua de bidon fria y caliente plateado+Bidon 
de agua 5 galon c/u 1.00
Suministro y Colocacion de Estante de 2mts de alto x 1mts de largo x 0.40cms 
de fondo, Lamina1mm 4 x 10 (panas), angular ranurado de 1.6mm, pernos, 
tapones y pintura. 0 0.00
Suministro de Notebook HP 14, 4GB/500GB/W10+Mouse Genius, USB, 
Negros +Maletin Klipx para Notebook C/u 1.00
